

Ημερομηνία : 27-10-2016
Αριθ. Πρωτ. : εξ. 284239
Αριθ. Συμβ. : 706/16
Κωδ. Τοπ. :
Φακ. Αρχ.Τμήμ : Φ706/16.2

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοιν: 1) **ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.**
Πολυτεχνείου 69 – Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 334477 - fax.: 2310 334499
2) **ΕΡΓΟΣΕ**
– Διευθύνων Σύμβουλο
– Κ.Φ.

ΘΕΜΑ: 3^{ος} Λογαριασμός του έργου: «Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών Υποδομής της Νέας Χάραξης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, από Χ.Θ. 52+262,00 έως Χ.Θ.72+858,91, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Νέου Σ.Σ. Πολυκάστρου και της Σιδ/κης Στάσης Μ. Δάσους καθώς και επεμβάσεις επί των κτιριακών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Σ.Σ. Ειδομένης» (Α.Σ. 706/16)».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 284239/03-10-2016 (10233/252/98/30-09-2016) έγγραφο του αναδόχου.

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 3^ο Λογαριασμό ύψους 1.118.438,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) της εργολαβίας του θέματος.
2. Η δαπάνη θα χρεωθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» για το έργο :

ΣΑΕ	Κωδ. ΟΠΣ & Υποέργου	Κ.Λ.Σ.	Κωδικός Επιλεξιμότητας
2008ΣΕ0789000000	525882.14	24.30.00.00.01.00.03	

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα προσκομισθούν απ' ευθείας από τον ανάδοχο σε εσάς.
4. Δεν απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης κρατήσεων δεκάτων, διότι οι κρατήσεις 5% και 10% της παρ. 9 του αρθρ. 35 του Ν.3669/2008 ύψους ποσού 57.335,19 ευρώ περιλαμβάνονται στην ως άνω πιστοποίηση.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για την εξόφληση της πιστοποίησης.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ευγενία Σάκκου

Αθ. Κουτσούλας

Συνημμένα: Ένας (1) λογαριασμός για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
ένας (1) λογαριασμός για την ΕΥΔΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»,
ένας (1) λογαριασμός για την Διεύθυνση Έργων/Τμήμα IV,
ένας (1) λογαριασμός για το Γραφείο Επίβλεψης στη Θεσσαλονίκη,
ένας (1) λογαριασμός για τον Ανάδοχο,
ένας (1) λογαριασμός για τον Ανάδοχο (ΙΚΑ).