



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Φαίδρα Κοτσοβού
email : fkotsovou@argolida.gr

Ναύπλιο, 10 /01 / 2022
Αρ. Πρωτ.: 6982

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας Υπόεργο: Συντήρηση αποκατάσταση Κλειστού γυμναστηρίου Αγίας Τριάδας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ, Χρηματοδότηση ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 και Αναδόχου Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως ισχύει σήμερα μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 1619/Β/2021..
3. Την με αριθ. 187038/18-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΗΦ7Λ1-Ι0Ζ) απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Επανατοποθέτηση προϊσταμένων και κατανομή προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκύπτουν κατόπιν αναδιοργάνωσης των οργανικών μονάδων από την ημερομηνία έναρξης και ισχύος του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619/Β/2021».
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ / 8-8-2016), Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 152.
5. το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005.....αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το από 26/10/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και η με αριθ. πρωτ. 6904/10-01-2022 (ΑΔΑ: 66977Λ1-4ΤΦ) Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου.
7. Τον 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) .
8. Την υπ' αριθ. **427350/20-12-2021** Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός)
9. Την υπ' αριθμ. **29/22-12-2021** Ομόφωνη Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός).
10. Το γεγονός ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο δηλαδή ο 2^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) είναι **Ισόποσος της Αρχικής Σύμβασης δηλαδή 267.902,16 ευρώ με τον Φ.Π.Α.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον **2^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)** του έργου: «**Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση αποκατάσταση Κλειστού γυμναστηρίου Αγίας Τριάδας**», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ, Χρηματοδότηση ΠΔΕ 2017ΕΠ52600004 και Αναδόχου Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ, ποσού **267.902,16 ευρώ** με τον ΦΠΑ δηλαδή **ισόποσος** με την Αρχική Σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β.**ΚΟΙΝ/ΣΗ.**

1.Ανάδοχο του έργου
(Με απόδειξη & συν/νο τον
2ο ΑΠΕ τακτοποιητικός)

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.: 4.1.6/93
3. Τμ. Δ.Π.