

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2015

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1430

Εκδότης: ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 61.523,81						
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :73878 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΤΗΛ. 2106540273 Α.Φ.Μ. 028010390						
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό	
Εξόφληση του 5ου λογ/σμου-πιστοποίησης εργασιών του έργου "Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας", ΑΜ 50/2010, Συνεχιζόμενο.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.			30/7341.0004	15.17.11.0061	61.523,81	
Σύνολο Εντάλματος					61.523,81	
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις		
1ος & 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		0 27	08/09/2015	61.523,81	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 1.500,58	
5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ					3%	
Α. Δ. Σ. ΥΠ'ΑΡΙΘ. 21/483/2011, 16/254/2015					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4%	6,00
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ					ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5% ΜΗ	
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4%	2,40
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΙΚΑ(ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ)					ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΜΗ	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΠΑ					ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0.5% ΜΗ	250,10
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ					ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΜΗ	300,12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					ΑΠΟΔΟΤΕΟΠ	
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.Ε. 319/2012					ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4%	7,20
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 50/2010					ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΜΗ	
ΠΑΥ 489,1213/2012, 560, 708/2013, 465,603/2014 & 301/2015 [ΑΟΕ 3/26/2015, με ΑΔΑ ΨΟ14ΩΛ7-304]					ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ					ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΜΗ	100,04
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ					ΑΠΟΔΟΤΕΟ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 29132/2010						
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ						
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 27/2015						
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ						
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					1.500,58	
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					665,86	
Καθαρό στο Δικαιούχο					60.023,23	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Εξήντα Μία Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τρία ΕΥΡΩ και Ογδόντα Ενα ΛΕΠΤΑ (61.523,81)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/09/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Εξόφληση του 5ου λογ/σμου-πιστοποίησης εργασιών του έργου "Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας", ΑΜ 50/2010, Συνεχιζόμενο. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.	Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 73878 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ - ΑΦΜ 028010390
---	--

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό	
0 27	08/09/2015	Εξόφληση του 5ου λογ/σμου-πιστοποίησης εργασιών του έργου "Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας", ΑΜ 50/2010, Συνεχιζόμενο.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.	30 7341.000	50.019,36	61.523,81	61.523,81	
			Σύνολα	50.019,36	61.523,81	61.523,81	
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			Ποσό για υπολογισμό φόρου	49.353,50
ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%			1.500,58	Πληρωτέο ποσό			60.023,23
Σύνολο			1.500,58	Ποσό Εντάλματος			61.523,81

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Εξήντα Μία Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τρία ΕΥΡΩ και Ογδόντα Ενα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/09/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
73878 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ		028010390
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
Λ.ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 29 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15691		ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Εξόφληση του 5ου λογ/σμου-πιστοποίησης εργασιών του έργου "Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας", ΑΜ 50/2010, Συνεχιζόμενο. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.	0 27	08/09/2015	61.523,81	1.500,58	60.023,23
		Σύνολο	61.523,81	1.500,58	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23/09/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
7341.0004	30	186.023,78	0,00	186.023,78	61.523,81	124.499,97

09/11/2015