



Π.Α.Μ.Θ. 17.03.2023

Α. Π.: 36507/1029

Απάντηση στο: 36507/1029

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Εθνικής Αντίστασης 20
Τ.Κ: 651 10 Καβάλα
Πληροφορίες: Μ. Τσιμηρίκα
Τηλέφωνο: 2513503336
E-mail: dte.kavalas@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» αναδόχου «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
4. Το Π.Δ 144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης »
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005"Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αρ 155163/2333/02-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000 και τίτλο υποέργου «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», α/α Κ.1, με πίστωση 70.000,00 €.
2. Την υπ' αριθμό 02/2918/οικ/10-05-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας όπου εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 70.000.00 € με το Φ.Π.Α. (24%)..

3. Την υπ' αρ. 558/11-07-2019 (27/2019 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού όπου προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε» με προσφορά δαπάνης εργασιών 52.780,00 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση 7,00 %.
4. Την υπ' αρ. 02/7327/19-11-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος για ποσό συμφωνητικού 65.447,20 € με Φ.Π.Α.
1. Την υπ' αρ. 02/6888/30-10-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας όπου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 18 Μαρτίου 2021.
2. Την υπ' αρ. 28444/710/5-3-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας όπου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου 2021.
3. Την από 09-09-2021 Βεβαίωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την εμπρόθεσμη περαίωση όλων των εργασιών του έργου μέχρι την 09-09-2021.
4. Την από 21-09-2021 υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου του θέματος.
5. Το από 12-04-2022 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής.
6. Την απόφαση με αριθμό 107248/3373/12-04-2022 Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου του θέματος.
7. Το από 16/03/2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.

Και επειδή :

- i. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της μέσα στις νόμιμες προθεσμίες
- ii. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο, μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, λειτουργεί πλήρως και διατηρείται σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανή ελαττώματα και ότι υπάρχει στον φάκελο του έργου αναθεωρημένο Φ.Α.Υ.
- iii. Ο Ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε το από 16/03/2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο : **Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας**» αναδόχου «**ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.**» όπως αυτό συντάχθηκε αρμοδίως και υπογράφηκε από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ευφροσυνίδα Βασίλειο
Αμύντα 26-28, 65302, Καβάλα

Ο Προϊστάμενος της ΔΤΕ
ΠΕ Καβάλας

Ε.Δ.

1. Φάκελο Έργου
2. Προϊστάμενο ΤΔΠ

Καραβάς Θωμάς
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός