



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 641ΒΩΗ9-ΟΜΒ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2019

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 951

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 24/4/2019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΠ 39/2018 ΣΕΙΡΑ Α'.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ.-ΤΣΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓ.ΟΕ	Α.Φ.Μ.:	800897277
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	έντεκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και δύο λεπτά		11.756,02
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	έντεκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά		11.471,60

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7311.0001	Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	11.756,02
Κινήσεις:	Προϋπoσθέντα: 153.316,41 Διαμορφωθέντα: 153.316,41 Δεσμευθέντα: 127.877,65 Υπολ. αδιάθετο: 25.438,76	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	έντεκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και δύο λεπτά	11.756,02
--------------------	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	11.756,02
Χρηματοδότηση για το έργο "Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου	11.756,02
ΣΥΝΟΛΑ	11.756,02

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 3%	
1	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας	7	22/04/2019	11.756,02			284,42
2	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
3	Απόφαση Δ.Σ.αρ.126/2017, 59/2019						
4	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.149/2017, 227/2017						
5	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
6	Κατάσταση δαπάνης						
7	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ.39/2018σειρα Α' & Δικαιολογητικά 1ου ΑΠΕ 2383/5-11-2018						
8	Πιστοποίηση 7ου Λογαριασμού & Αναλυτική επιμέτρηση 7ου λογ/σμού						
9	Σύμβαση αρ.πρ.63274/20-11-2017						
10	Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ αρ.πρ.14011/22-4-2019						
11	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
12	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ						
13	Δημοτική Ενημερότητα						
14	ΑΔΥ Κλεισθένης Α/323						
15	Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 (ΑΔΣ αρ.783/2018)						
16	Υπεύθυνη Δήλωση μη ενεχυρίασης						
17	Γραμμάτια πληρωμής φόρων υπερ ΕΜΠ0,05%, ΑΕΠΠ 0,06%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, ΕΜΔΥΔΑΣ 0,06%						
18	Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης αρ.πρ.2504/31-12-2018						
19	Απόφαση Δημαρχου αρ.πρ.323/25-1-2019						
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		284,42
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		11.471,60

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΚΟΥ

20	Πράξη Ενταξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με αρ.πρ.925/2-3-2017		
21	Εισήγηση (Πρωτογενές) την17-3-2017		
22	Ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών αρ.πρ.66792/6-12-2017		
23	Αρχικό χρονοδιάγραμμα Κατασκευής έργου αρ.πρ.65983/14-12-2017		
24	Προέγκριση Θετικής Γνώμης για την Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης 1ης Παράτασης αρ.πρ.1434/17-4-2019		
25	Απόφαση έγκρισης 1ου Τροπ/νου Χρονοδιαγράμματος αρ.πρ.5072/20-2-2019		
26	Αντίγραφο Εγγυητικής Επιστολής αντικατάστασης δεκάτων αρ.6106/19-4-2019		