



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Φρίξου Παπαχρηστίδη 137^Α, 64100, ΕλευθερούποληWebsite: <http://www.dimospaggaiou.gr>E-mail: info@dimospaggaiou.gr

Πληρ.: Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 25923 50000

Fax: 25923 50075

Ελευθερούπολη 20.11.2018

Αρ. Πρωτ.: 24334

ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- i. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.
- ii. Τις διατάξεις του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016.
- iii. Την παρ. 4 του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 3536/2007.
- iv. Την αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας.
- v. Την αρ. **102/2018** Απόφαση της Ο.Ε. Παγγαίου περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων, καθώς και την αρ. **107/2018** ΑΔΥ για την οποία η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου βεβαίωσε ότι για την δαπάνη ύψους **10.000,00 €** υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ **30/7135.004** του προϋπολογισμού έτους 2018 και καταχωρήθηκε με **α/α 1** στο Μητρώο Δεσμεύσεων
- vi. Την μελέτη αρ. **1534/2018** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- vii. Τις υποβληθείσες προσφορές.
- viii. Τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ. 201 του Ν. 4412/2016 (παρ. 11, β, ζ) για την παραλαβή της σύμβασης του τίτλου

Τροποποιούμε

την προηγούμενη με αρ. πρωτ. **8482/03.05.2018** Απόφαση, ως εξής: **Επαύξηση των ποσοτήτων στα είδη 40 έως 43 του πίνακα της προμήθειας γεγονός που συνεπάγεται μια τροποποίηση της αξίας της αρχικής σύμβασης με αύξηση του ποσού κατά € 471,20, ήτοι κατά ποσοστό 9,93%. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη **8482/03.05.2018** Απόφασή μας.**

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου θα ανέρχεται μετά την τροποποίηση στο ποσό των **€ 4.207,70**, συν Φ.Π.Α. 24% **€ 1.009,85**, ήτοι **€ 5.217,55**.

Ο Δήμαρχος

Αναστασιάδης Φίλιππος