

 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	ΕΝΤΥΠΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
ΔΔΥ-Δ.001-Ε.06	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΑρ. Πρωτοκόλλου : **LGL-20094**Ημερομηνία : **05/05/2020**

Προς: Α. Δουσμανόπουλο

Από : Γ. Αρβανίτη / Ε. Χριστοφιλόπουλος

Θέμα : **Διαιτητικές Αποφάσεις του Έργου «Επέκταση της Γραμμής 3, Τμήμα Χαϊδάρη – Πειραιάς» (CON-12/001) – Διαφ. Νο. 16, 22 και 23**

Κοιν. : Ε. Ουρανό, Ε. Κολοβό, Χ. Ρίζο, DCC

Όπως είναι γνωστό από την προηγούμενη ενημέρωσή μας και στη συνέχεια αυτής, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :

A) Επί της από 28.03.2018 «αίτησης υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών από σύμβαση δημοσίου έργου (άρθρο 25Α ν. 3614/2007, όπως ισχύει)» (Διαφορά Νο. 16) της αναδόχου Κοινοπραξίας και των μελών αυτής, και αφορά στην επίλυση της διαφοράς υπ' αριθμ. 16 αναφορικά με την αναγνώριση ως παραδεκτής και βάσιμης της από 09.10.2017 όχλησης της αναδόχου Κ/ξιας αναφορικά με την αξίωση αποζημίωσης της λόγω παράτασης της συνολικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης της συναφούς θετικής ζημίας, εκδόθηκε η με αριθμό 6/2020 διαιτητική απόφαση (CCN 623380) η οποία **1)** δέχεται εν μέρει την από 28 Μαρτίου 2018 αίτηση υπαγωγής σε διαιτησία (διαφορά αρ. 16), καθ' ό μέρος αφορά στην αναγνώριση ότι η από 09.10.2017 όχληση της Αιτούσας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 παρ. 11 του ν. 3669/2008 και είναι παραδεκτή και βάσιμη **2)** Απορρίπτει εν μέρει την από 28 Μαρτίου 2018 αίτηση υπαγωγής σε διαιτησία (διαφ. αρ. 16) κατά το μέρος που αφορά στο αίτημα για καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης από 22.08.2017 μέχρι την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών του έργου, ως προώρως ασκηθέν, γιατί αφορά μελλοντικές απαιτήσεις για θετικές ζημίες, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ακόμη σχετικό αίτημα αποζημίωσης και συνεπώς η σχετική απαίτηση είναι εισέτι μη βέβαια και εκκαθαρισμένη.

Ως επίσης να καταβάλει την αναλογία της επί της αμοιβής των διαιτητών και της γραμματέως ως εξής : το ποσό των 2.500 € στον Επιδιαιτητή κ. Πέτρο Παραρά, το ποσό των 2.500 € πλέον ΦΠΑ στη διαιτητή κα. Κωνσταντίνα Γκόλια, το ποσό των 2.500 € πλέον του ΦΠΑ στον διαιτητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη και το ποσό των 500 € πλέον ΦΠΑ στην γραμματέα κα. Ισαβέλλα – Ευτυχία Μπάτσου.

B) Επί των από 30.05.2019 «αιτήσεων υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών από σύμβαση δημοσίου έργου (άρθρο 25Α ν. 3614/2007, όπως ισχύει)» (Διαφορές Νο. 22 και Νο 23) της αναδόχου Κοινοπραξίας και των μελών αυτής, και αφορούν στην επίλυση της διαφοράς υπ' αριθμ. 22 αναφορικά με την αποζημίωση της αναδόχου Κ/ξιας για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη από την ανυπαίτια παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (Άρθρο 10.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων), κατά το χρονικό διάστημα από την 22.08.2017 μέχρι την 30.06.2018 και επίλυση διαφοράς υπ'

 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	ΕΝΤΥΠΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
ΔΔΥ-Δ.001-Ε.06	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

αριθμ. 23 αναφορικά με την αποζημίωση της αναδόχου Κ/ξιας για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη από την ανυπαίτια παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (Άρθρο 10.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων), κατά το χρονικό διάστημα από την 01.07.2018 μέχρι την 30.09.2018, εκδόθηκε η με αριθμό 6/2020 διαιτητική απόφαση (CCN 623380) η οποία **1)** Δέχεται εν μέρει τις από 30.05.2019 αιτήσεις υπαγωγής σε διαιτησία (διαφορές 22 και 23) και αναγνωρίζει ότι υπάρχει υποχρέωση λόγω υπερημερίας της Καθ' ης να αποζημιώσει την Αιτούσα για τις θετικές ζημιές, που η τελευταία υπέστη για το χρονικό διάστημα από 09.10.2017 έως 30.06.2018 και 1.7.2018 έως 30.09.2018, συνολικού ποσού 5.635.777,65€ πλέον ΦΠΑ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας **2)** Υποχρεώνει την Καθ' ης ανώνυμη εταιρεία να καταβάλει στην Αιτούσα Κ/ξια πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (5.635.777, 65€) πλέον ΦΠΑ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης σύμφωνα με τα προεκθέντα.

Ως επίσης να καταβάλει την αναλογία της επί της αμοιβής των διαιτητών και της γραμματέως ως εξής : Α) αναφορικά με την διαφορά Νο. 22 το ποσό των 12.500 € στον Επιδιαιτητή κ. Πέτρο Παραρά, το ποσό των 12.500 € πλέον ΦΠΑ στη διαιτητή κα. Κωνσταντίνα Γκόλια, το ποσό των 12.500 € πλέον του ΦΠΑ στον διαιτητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη και το ποσό των 750 € πλέον ΦΠΑ στην γραμματέα κα. Ισαβέλλα – Ευτυχία Μπάτσου, και Β) αναφορικά με την διαφορά Νο. 23 το ποσό των 22.500 € στον Επιδιαιτητή κ. Πέτρο Παραρά, το ποσό των 22.500 € πλέον ΦΠΑ στη διαιτητή κα. Κωνσταντίνα Γκόλια, το ποσό των 22.500 € πλέον του ΦΠΑ στον διαιτητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη και το ποσό των 750 € πλέον ΦΠΑ στην γραμματέα κα. Ισαβέλλα – Ευτυχία Μπάτσου

Συνημμένα: Διαιτητική Απόφαση 6/2020
 Πρακτικά 3, Διαιτησία Νο 16
 Πρακτικό 3 και 4, Διαιτησία Νο 22
 Πρακτικά 3, Διαιτησία Νο 23

Σε απάντηση του : -
 Χρειάζεται γραπτή απάντηση: Όχι
 Γραπτή απάντηση μέχρι : -