



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.		Α.Φ.Μ.: 800795746
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) σαράντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ	(αριθμητικά)	40.441,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	39.462,59
Τράπεζα/Αρ. Λογαρ:	EUROBANK/ GR8802604310000810200312385		
Κ.Α.	Περιγραφή	Ενταλθέν	ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση
30-7326.131	Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω θεομηνίας	40.441,00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΙΑΝΟΣ- (17-20/9/2020) - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.176/2020-ΠΔΕ
			40.441,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) σαράντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ **40.441,00**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό		
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	A/6	28/06/2022	40.441,00	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛ. 3%	978,41
2	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ				Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	22,83
					-ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ	
					ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	0,68
					ΟΓΑ ΧΑΡΤ.-ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	0,14
					Τ.Ε.Ε. -ΕΜΔΥΔΑΣ	195,68
					Α.Ε.Π.Π.-ΕΡΓΩΝ (ΑΤ)	19,57
					ΧΑΡΤ-Α.Ε.Π.Π. (ΑΤ)	0,59
					ΟΓΑ-ΧΑΡΤ-Α.Ε.Π.Π. (ΑΤ)	0,12
					Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	81,53
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.299,55
					ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:	321,14
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	39.462,59

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
σαράντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ (40.441,00)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ