

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 647ΥΩ1Θ-Ο8Ω
Αριθμός Εντάλματος 0544Α
Οικονομικό Έτος 2023
Χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩ
Λογαριασμός ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος 72.764,99
Κρατήσεις 1.821,23
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 498,79
Στον Δικαιούχο 70.943,76

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ _____ .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 70.943,76 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε.Δ.Ε.) ΙΩΩΜΗΣ 7 ΒΡΙΑΗΣΙΑ	1ος Λογ/σμός & Πιστοποίηση του έργου (Οδοποιία Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ), σύμφωνα με την αριθμ. 397/2022 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) {23SYMV012089056}	72.764,99

εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα εννιά Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
A/A	ΚΑ Εξόδων	Ποσό	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	1.821,23
1	02.30.30.7323.017	72.764,99	1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (	58,68
	Σύνολο :	72.764,99	2 Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ της Αρχ	2,11
			3 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργ	1.760,44
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	498,79
			4 ΕΜΔΥΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)	352,09
			5 ΠΟ. ΜΗ. Τ. Ε. Δ.Υ. (2,5%ο)	146,70
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	2.320,02

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΧΑΪΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011 Κιάτο, 06/11/2023

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ε.Δ.Ε.) με Α.Δ.Τ: ΑΟ567465 έλαβα εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία Ευρώ και εβδομήντα έξι Λεπτά(70.943,76), Αρ.Επιταγής _____

Κιάτο, __/__/____

Ο ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- 01. Βεβαίωση Πίστωσης
- 02. Εκκαθάριση Δαπάνης
- 03. Μητρώο Δεσμεύσεων
- 04. Κατάσταση Πληρωμής
- 05) Η αριθμ. 328/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2022

ΑΔΑ: 647ΥΩ1Θ-Ο8Ω	
Αριθμός Εντάλματος	0544Α
Οικονομικό Έτος	2023
Χρηματοδότηση	Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩ
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	72.764,99
Κρατήσεις	1.821,23
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	498,79
Στον Δικαιούχο	70.943,76

- 06) Η αριθμ. 193/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της αριθμ. 328/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2022»
- 07) Η αριθμ. 164059/07-11-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της αριθμ. 193/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
- 08) Η αριθμ. 18/2022 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
- 09) Πρωτογενές Αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ)
- 10) Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη για Ανάλυση Υποχρέωσης
- 11) Η με αριθμ. πρωτ. 18575/22-11-2022 με α/α 478/2022 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
- 12) Η με αριθμ. πρωτ. 20551/20-12-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ και στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
- 13) Το με αριθμ. πρωτ. 21069/28-12-2022 έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες με θέμα «Γνωστοποίηση αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για το εν λόγω έργο» μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
- 14) Κατάλογος συμμετεχόντων μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
- 15) Μία (1) προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και Οικονομική προσφορά - έλεγχος ομαλότητας μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ)
- 16) Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
- 17) Η αριθμ. 397/2022 Απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 21170/28-12-2022 περί απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου (ΚΗΜΔΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
- 18) Η με αριθμ. πρωτ. 21374/31-12-2022 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της με α/α 478/2022 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
- 19) Η με αριθμ. πρωτ. 3562/01-03-2023 με α/α 176/2023 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
- 20) Η με αριθμ. πρωτ. 1137/24-01-2023 πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
- 21) Το από 02-02-2023 έγγραφο του αναδόχου μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο υποβλήθηκε εγγυητική επιστολή κ.λ.π. αιτηθέντα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης
- 22) Η από 06-02-2023 Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής
- 23) Η με αριθμ. πρωτ. 2034/07-02-2023 Σύμβαση {ΚΗΜΔΗΣ : 23SYMV012089056}
- 24) Το με αριθμ. πρωτ. 2136/08-02-2023 έγγραφό μας με θέμα «Ορισμός Επιβλέποντος έργου»
- 25) Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
- 26) Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
- 27) Το με αριθμ. πρωτ. 12426/27-06-2023 έγγραφό μας με θέμα «Αντικατάσταση Επιβλέποντος έργου»
- 28) Η από 07-07-2023 αίτηση παράτασης (1η)
- 29) Η από 11-07-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης
- 30) Η αριθμ. 270/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 07-02-2024
- 31) 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Συνοπτικό Δελτίο & Αιτιολογική Έκθεση)
- 32) Η από 29-08-2023 Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 33) Το με αριθμ. πρωτ. 17271/31-08-2023 έγγραφό μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
- 34) Το με αριθμ. πρωτ. 559/07-09-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. 16-05-09-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 27ο), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτε
- 35) Η με αριθμ. πρωτ. 15-09-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπή, για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 36) Η αριθμ. 344/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιο με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ: 997636180

ΑΔΑ: 647ΥΩ1Θ-Ο8Ω	
Αριθμός Εντάλματος	0544Α
Οικονομικό Έτος	2023
Χρηματοδότηση	Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩ
Λογαριασμός	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
Σύνολο Εντάλματος	72.764,99
Κρατήσεις	1.821,23
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις	498,79
Στον Δικαιούχο	70.943,76

- 37) 1η Αναλυτική Επιμέτρηση και Δήλωση Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών που συνοδεύει την 1η Αναλυτική Επιμέτρηση, όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο και δηλώνεται η αλήθεια αυτών, βάση παρ. 7 άρθρου 151 Ν. 4412/2016
- 38) 1ος Ειδικός Απολογισμός Εργασιών
- 39) Η με αριθμ. πρωτ. 20667/20-10-2023 Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων
- 40) Η από 26-10-2023 Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου
- 41) 1η Εντολή Πληρωμής
- 42) Το αριθμ. 213/27-10-2023 Τιμολόγιο - Υπεύθυνη Δήλωση ΦΠΑ
- 43) Φορολογική Ενημερότητα
- 44) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ
- 45) Η με αριθμ. πρωτ. 182/27-10-2023 Βεβαίωση Μη Οφειλής για Είσπραξη 1ου Λογ/σμού (ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακράτηση ποσού 3.215,48€ και απόδοση βάσει Ταυτότητας Οφειλής)
- 46) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη προεξόφλησης λογαριασμού και γνωστοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού
- 47) Αποδεικτικά Κράτησης (ΕΜΔΥΔΑΣ – ΠΟ.ΜΗ.Τ.ΕΔ.Υ.)
- 48) Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου
- 49) Το αριθμ. 0001Χ/2023 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής (Χρηματικό Υπόλοιπο 31-12-2022)
- 50) Κατάσταση Παρακολούθησης Πηγών Χρηματοδότησης