



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Γραμματεία Συγκλήτου

Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 30

Πληροφορίες: Όλγα Μπάρτζη

Τηλέφωνο: 210 368.9652

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28-12-2016

Αρ. Πρωτ.: 1617013906/29.12.16

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝ: -Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

-Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου αποκατάστασης οδοφωτισμού στην Πανεπιστημιούπολη, εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής δαπάνης 136.936,19€ έναντι της εγκεκριμένης 135.831,87€. (Α.Μ. 10646)

ΣΧΕΤ: α) Το 2147 (1617012394/16-12-16) έγγραφό σας.

β) Γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου της συνεδρίας 20-12-2016

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της συνεδρίας της 21-12-2016, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

Οι αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος, παρακαλούνται να αναζητήσουν την απόφαση στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με τον αναγραφόμενο ΑΔΑ.

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

Εσωτερική διανομή

-Γραμματεία Συγκλήτου

Απόσπασμα πρακτικών Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της συνεδρίας της 21-12-2016
(6^η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2016-17)

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 11ο

Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου αποκατάστασης οδοφωτισμού στην Πανεπιστημιούπολη, εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής δαπάνης 136.936,19€ έναντι της εγκεκριμένης 135.831,87€. (Α.Μ. 10646)

Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Θ. Σφηκόπουλος εισηγείται την αποδοχή της γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της συνεδρίας 20-12-2016 αναφορικά προς το θέμα, που έχει ως κάτωθι :

«Ο εισηγητής ανακοινώνει το υπ' αριθμ. πρωτ. 2147/14-12-2016 (12394/16-12-2016) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη σχετική αιτιολογική έκθεση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, που αφορούν το ανωτέρω θέμα.

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας και την αιτιολογική έκθεση,

β) Το γεγονός ότι ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει μεγέθη ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από μεταβολές, ενδείξεις και τιμές μονάδας του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, τις εγκεκριμένες και τις προτεινόμενες δαπάνες των απροβλέπτων, της αναθεώρησης καθώς και μεταβολές στη δαπάνη του ΦΠΑ (από 23% σε 24%).

γνωμοδοτεί για την έγκριση:

1. Τον 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Άρθρο 57 του Ν. 3669/2008) του έργου αποκατάστασης οδοφωτισμού Πανεπιστημιούπολης, εργολαβίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», συνολικής δαπάνης ποσού 136.936,19€ συμπερ. του ΦΠΑ, έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου ποσού 135.831,87€ συμπερ. του ΦΠΑ, δηλαδή με αύξηση κατά 1.104,32€ λόγω αλλαγής του ΦΠΑ και

2. Την έγκριση του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου που αποτελείται από 3 άρθρα.

Σημειώνεται ότι η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ, καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Η Σύγκλητος λαμβάνει γνώση **εγκρίνει** ομόφωνα στο σύνολό της την ως άνω γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου

Αθήνα, 28-12-2016

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος