



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

Α.Φ.Μ.:999336614

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

25ος λογαριασμός του έργου:"Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου"

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσό

30.7341.003

13,515.73

ΣΥΝΟΛΟ:

13,515.73

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΥ295-30/01/2015
3. Κατάσταση πληρωμής, ΑΔΑΜ & ΑΔΑ ΧΕ
4. 380/2014 Α.Δ.Σ Έγκριση Προϋπολ. & Εγκριτική στο ΧΕ Α1 /2015
5. 344/2014 Α.Δ.Σ Τεχ. Πρόγραμμα & Εγκριτική στο ΧΕ Α14/2015
6. 85/2015 ΑΟΕ επαναψήφιση πίστωσης στο ΧΕ 351/2015
7. Λογαριασμός 25ος
8. Κρατήσεις επισυνάπτονται εκτός φόρου
9. Βεβαίωση Πίστωσης
10. Λοιπά δικ/κά στο 312 Α/2012 ΧΕ & στο φάκελο του έργου
2. Αρ.Παρ.: ΤΠΥ213 (ΔΣΕ: 2294)
1. 2. ΠΑΥ 253/2014, ΑΝΤΙΛ.
2039/2014

ΦΟΡΟΣ 3%	370.38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	370.38

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Αρ.Τιμ.	Ημ/νία	Καθ.Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
ΤΠΥ 213	03/11/2015	10,676.14	2,839.	13,515.73
ΣΥΝΟΛΟ:		10,676.14	2,839.	13,515.73

ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΕΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
Ν.2166/93 Αρθρ. 27 0,60 (τρίτων)	74.08
ΕΜΠ 0,50 (τρίτων)	61.73
ΤΣΜΕΔΕ 0,20 % (τρίτων)	24.69
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ χαρ/μου (Τρίτων)	3.85
ΣΥΝΟΛΟ	164.35

ΣΥΝΟΛΟ:13,515.73

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:370.38

ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:13,145.35

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι

δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά(13,515.73)

ΕΞΕΔΟΘΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 06/11/2015

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ...../...../.....

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΕΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ