

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ:

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3)
Φ.831/11838
Σ.5993

ΑΠΟΦΑΣΗ**Χορήγησης Μετάθεσης του Χρόνου Παράδοσης των Υλικών χωρίς την επιβολή κυρώσεων του Συμφωνητικού 32/26– Ο/Ν 263033**

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 40/26 (Ο/Ν 263033) με ΑΔΑΜ: 26PROC018907097.

στ. Την Φ.831/10509/Σ.5303/03 Αυγ 26/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019564935, (ΑΔΑ:ΡΒΘΓ6-ΝΗΔ) απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων, με την οποία η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατέθηκε στην Δ3/201ΚΕΦΑ.

ζ. Το υπ' αριθμ.32/26 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:26ΣΥΜΝ019579371) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (201 ΚΕΦΑ) και του ανωτέρω οικονομικού φορέα, το οποίο υπεγράφη στις 03 Αυγ 26 με ημερομηνία παράδοσης εντός τριάντα (30) ημέρων από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι 02 Σεπ 26, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιάμεσα στάδια της προμήθειας.

η. Το από 31 Αυγ 26 (11.32) email με το οποίο ο οικονομικός φορέας αιτείται την μεάθεση του χρόνου παράδοσης των προς προμήθεια υλικών

θ. Την από 02 Σεπ 26 Εισήγηση του φορέα παρακολούθησης του Συμφωνητικού, με το οποίο αφού ο φορέας έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

(1) Το άρθρο 217 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο:

«2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.».

(2) Το άρθρο 218 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο:

«1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.».

(3) Το γεγονός ότι το αίτημα του οικονομικού φορέα για παράταση είναι εμπρόθεσμο.

(4) Το ότι ο φορέας παρακολούθησης θεωρεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον οικονομικό φορέα είναι επαρκή για να στοιχειοθετείται ανωτέρα βία.

και εισηγείται ομόφωνα τα παρακάτω:

(5) Τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου του συμφωνητικού 32/26 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν.4412/16, κατά τρεις εργάσιμες (3) ημέρες ή εν προκειμένω πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07 Σεπ 26.

(6) Τη μη επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.

ι. Την ανάγκη λήψης απόφασης, με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της νομιμότητας και του δικαίου.

Αποφασίζουμε

1. Την αποδοχή της εισήγησης του φορέα παρακολούθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο προσύμιο παραγράφου (ι) της παρούσας.

2. Τη χορήγηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου του συμφωνητικού 32/26 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217

του Ν.4412/16, κατά τρεις εργάσιμες (3) ημέρες ή εν προκειμένω πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07 Σεπ 26.

3. Τη μη επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.

4. Με επιμέλεια της Δ5 να λάβει γνώση ο υπόψη οικονομικός φορέας, επί της παρούσας απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και της τροποποίησης του Συμφ. 32/26.

5. Πληροφορίες: Ασμίας (ΥΤΑ) Έλενα Βαλασούδη, τηλ. 2105504396 και Υσμίας (ΟΟΙΤ) Ταξιάρχης Σπυρέλλης (τηλ. 2105504532).

Ελευσίνα. 03 Σεπ 26

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξιάρχος (Ε) Δημοσθένης Πικριδάς
Διοικητής

Υσμίας (ΟΟΙΤ) Ταξιάρχης Σπυρέλλης
Επιτελής Προμηθειών Εσωτερικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αποδέκτες για Πληροφορία
201 ΚΕΦΑ/Δ1 – Δ2 – Δ5 – Πρόεδρος ΕΠΠ