



Ηράκλειο, 31/08/2026

Α. Π.: 43119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

3ο χλμ Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος,

ΤΚ 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Πληρ: Κουγιουμουτζής Ελευθέριος

Τηλ: 2813404430 | e-mail: ety@hc-crete.gr**ΑΠΟΦΑΣΗ****ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου «Ανακαίνιση και Επέκταση ΤΕΠ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)»****Ο Διοικητής της 7^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης**

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 42236/07-08-2024 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/09.8.2024, ΑΔΑ: 66ΣΨ465ΦΥΟ-Ρ90) που αφορά στο διορισμό του κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριου ως Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την με αρ. Γ4β/οικ. 43303/14-8-2024 απόφαση Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας «Λήξη της παράτασης της θητείας του ΑΓΑΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την θέση του Υποδιοικητή στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Διορισμός της ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ως Υποδιοικήτριας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 905)
3. Το ΦΕΚ 5343 τεύχος Β 23 Σεπτεμβρίου 2024, που αφορά στις Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
4. Την με Α.Π.: 1089ΕΜΠ/05-08-2026 Απόφαση περί ορισμού της ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ Υποδιοικήτριας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ως Αναπληρώτριας του Διοικητή 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
5. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως του άρθρου 377 Ν.4412/2016 (Α' 143).
6. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα (Α' 147).
7. Το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
9. Το ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α' 81).
10. Το ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α' 25).
11. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.42236 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας «Λήξη της θητείας του Προσωρινού Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης και διορισμός νέου Διοικητή, ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 855/09.08.2024).

12. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α' 152) και ιδίως το άρθρο 5B αυτού.
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12^{ης} Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L57/17).
14. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
15. Το Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α' 15).
16. Τον ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.» (Α' 43).
17. Το Π.Δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'155).
18. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
19. Την υπ' αρ. 50904/08.09.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός κεντρικών αναθετουσών αρχών κατ' άρθρο 40 και αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατ' άρθρο 180 του ν. 4412/2016, από το Υπουργείο Υγείας, τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» (Β' 4754).
20. Την υπ' αρ. 2679/27.12.2021 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (από 08.11.2021 συνεδρίαση).
21. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498).
22. Την υπ' αρ. 4883/2022 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» (ΑΔΑ:ΩΖΡ5Η-6ΗΧ) με την οποία η χρηματοδότηση του Έργου εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
23. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5161172 της Δράσης με ID 16795.
24. Την υπό στοιχεία 78064 ΕΞ 2023/18.05.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161172) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα» (ΑΔΑ: ΡΩΡΤΗ-Ψ92).
25. Την από 11.03.2022 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του ΤΑΙΠΕΔ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 18.10.2022 Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΤΑΙΠΕΔ και των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Υγειονομικών Περιφερειών για το Έργο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα».
26. Την υπ' αρ. 9615/06.06.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΘΑΗ-527) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑΤΑ 091 του έργου «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα», με κωδικό έργου 2022ΤΑ091000005161172.
27. Την με αρ. πρωτ. 37862/13-09-224 Διαβίβαση για γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Εισήγησης σχετικά με την επιλογή αναδόχου του έργου

28. Την Απόφαση της υπ' αρ. 140/18.09.2024 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας (Θέμα 5ο).
29. Την με αρ. πρωτ. 69552/27.09.2024 σχετική εισήγηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
30. Την με αρ. πρωτ. 40576/01-10-2024 Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας & Έγκριση τεύχους Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (ΑΔΑΜ: ΕΒΖΩ469Η2Ι-Κ0Ι).
31. Την με αρ. 24PROC015558469 2024-10-08 Διακήρυξη ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
32. Την με Α.Π. 4648/30-1-2025 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
33. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 42705/27-08-2026 αίτημα του Αναδόχου για την χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου του θέματος.
34. Την με Α.Π. 137159 ΕΞ 2026 (ΑΔΑ: Ε82ΝΗ-21Ε) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των έργων με τους κατωτέρω κωδικούς ΟΠΣ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με νέα ημερομηνία λήξης των έργων την 30^η Οκτωβρίου 2026.

Αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση και Επέκταση ΤΕΠ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)» **έως 30/10/2026.**

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εντός μίας εβδομάδας αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα προς έγκριση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Εσωτ. Διακίνηση:

- Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Διανομή:

- Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΓΝΗ
- Ανάδοχος LYDAKIS CONSTRUCTION CO