



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας  
2<sup>ο</sup> χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου  
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη  
Αρμόδιος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.  
Τηλέφωνα : 27313 63-208  
Fax : 27313 63371  
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 28 - 11 - 2023

Αρ.Πρωτ. : 24989

Προς: **ΣΟΥΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**  
**ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 159**  
**23100, ΣΠΑΡΤΗ**  
(Ανάδοχος)  
**ΑΦΜ 008873444**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού – Πιστοποίησης (Αναθεωρήσεων) για το έργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ »**

**Σχετικά:** Η 3091/28-02-2022 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» ,το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις » του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/09-03-2021 και ισχύουν.
2. Την 3091/28-02-2022 σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την 2021/056 θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 3091/2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και των Επιτροπών παραλαβής του έργου.
5. Την 15154/01-08-2023 απόφαση έγκρισης τελικής επιμέτρησης.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 4<sup>ο</sup> Λογαριασμό - Πιστοποίηση (Αναθεωρήσεων) του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ » του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

#### Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Η Αναπλ. Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

#### Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 1501)

#### Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

**ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA**  
**Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.**

#### Στοιχεία έργου συσχέτισης:

ααΔΤΥ: 1524 --- Αρ. Μελ: 2021/056 --- Κ.Α.: 30-7333.064--- Ποσό Πίστωσης: 40.000,00€

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ\_2018

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: ..... --- Ανάδοχος: ΣΟΥΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σύμβαση: 3091/28-02-2022 --- Ποσοστό έκπτωσης: 6% --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: 37.599,99€

Ισχύουσα προθεσμία: 26-10-2022,28-02-2023,28-05-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΝΤΟΣ

4ος  
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)**  
**ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ,ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΟΥΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                             |           | 32.258,06 € |           | ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                          |           |          | 6,00%     |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                   |           |             |           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                                     |           |          |           |
|                                             | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ         | ΜΕ ΦΠΑ    |                                              | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ      | ΜΕ ΦΠΑ    |
| ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ                   | 30.322,57 | 7.277,42    | 37.599,99 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ | 21.887,12 | 5.252,91 | 27.140,03 |
| ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩ-ΜΑΤΙΚΑ          |           |             |           | ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑ-ΡΙΑΣΜΟ   | 2.504,32  | 601,04   | 3.105,36  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                          | 30.322,57 | 7.277,42    | 37.599,99 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                            | 24.391,44 | 5.853,95 | 30.245,39 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ | 24.391,44 | 5.853,95    | 30.245,39 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                    |           |          |           |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                          | 5.931,13  | 1.423,47    | 7.354,60  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  | 24.391,44 | 5.853,95 | 30.245,39 |

Ο υπογράφων, διεθύνων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την με **με αρ. '25332/31-12-21** απόφαση Δημάρχου  
περι απευθείας αναθεσης του έργου καθώς και το 3091/28-02-2022 Συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του πιο  
πάνω εργολάβου

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ**

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό στον πάρα πάνω εργολάβο το ποσό για **ΕΥΡΩ ( € )**:

**ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ**

**3.105,36** ΕΥΡΩ ( € )

ΣΠΑΡΤΗ 28 / 11 /2023  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ ( € ):

**3.105,36**

| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ        |                |   |                |
|------------------|----------------|---|----------------|
| ΠΟΣΟΣΤΟ          | ΤΑΜΕΙΟ         | * | ΠΟΣΟ           |
| 3%               | ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ | * | 75,13          |
| 0,06%            | Α.Ε.Π.Π.       |   |                |
| 0,10%            | Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΗ.   | * | 2,50           |
| 0,6%             | ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΚΩΝ  | * | 15,03          |
| 0,25%            | ΠΟΜΗΤΕΔΥ       | * | 6,26           |
| 1%               | ΤΠΕΔΕ          |   |                |
| 0,2%             | ΤΕΕ            |   |                |
| 2%               | ΤΑΔΚΥ          |   |                |
| 1%               | ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ. |   |                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |                |   | <b>98,92</b> € |

ΣΠΑΡΤΗ 28 / 11 / 2023

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ .ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΣΠΑΡΤΗ 28 / 11 /2023  
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.