

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ανάδοχος : Ε. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		Έκπτωση :		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	142.940,83	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	90.282,11 20.764,89
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας			Άθροισμα	111.047,00
		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	11.700,00 2.691,00
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	142.940,83		Άθροισμα	14.391,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	125.537,90	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ	101.982,11 23.455,89
			Άθροισμα	125.438,00
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ	81,22 18,68
			Άθροισμα	99,90
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	17.402,93	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		125.537,90

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 465/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ	11.700,00€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ	14.391,00€

Γάζι -----
Οι επιβλέποντες

Γάζι
Η προϊσταμένη Δ/σης

Δασκαλάκη Καλιόπη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κρεβετζάκης Παύλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παπαδάκη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός