



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1-Διοικητήριο

Προς :

Φλώρινα 53100

Πληροφορίες : Ζωή Μποσδελεκίδου

Τηλ.: 23850 – 54517

Fax : 23850 - 54524

Φλώρινα : 19-7-2016

Αριθ. Πρωτ. : 97640/2890

το Τμήμα Οικονομικού

του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μεσογείων 96 (1^{ος} όροφος)

Αθήνα 115-27

Θέμα : Αποστολή 1^{ου} λογαριασμού

Σας αποστέλλουμε τον **1^ο λογαριασμό**

του έργου «**Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας**»

με ανάδοχο την εταιρεία : **ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.**

για το ποσό των **37.292,02 Ευρώ** (με το Φ.Π.Α.)

με αρχικό προϋπολογισμό έργου **70.000,00 ευρώ**

και **έκπτωση 46%**.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά πληρωμή (**0,00 ευρώ**)

και οι πιστώσεις του έργου εντάσσονται σε πιστώσεις του **Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων** (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα :

1. Φάκελοι συμμετεχόντων στην δημοπρασία του έργου (σε ένα αντίγραφο)
2. Εφημερίδες με την προκήρυξη της δημοπρασίας (σε ένα αντίγραφο)
3. Τεχνική έκθεση μελέτης (σε δύο αντίγραφα)
4. Προϋπολογισμός του έργου (σε δύο αντίγραφα)
5. Αναλυτικό Τιμολόγιο μελέτης (σε δύο αντίγραφα)
6. Έγκριση υπό όρους της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (σε δύο αντίγραφα)
7. Έγκριση μελέτης (σε δύο αντίγραφα)
8. Έγκριση μελέτης από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (σε δύο αντίγραφα)
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ (σε δύο αντίγραφα)
10. Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
11. Αίτημα έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης (σε δύο αντίγραφα)
12. Αίτημα συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
13. Περίληψη διακήρυξης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
14. Αναλυτική διακήρυξη (τύπου Β') (σε δύο αντίγραφα)
15. Δημοσίευση διακήρυξης (σε δύο αντίγραφα)
16. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το έργο (σε δύο αντίγραφα)
17. Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
18. Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
19. Έντυπο προσφοράς διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
20. Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό (σε δύο αντίγραφα)
21. Πίνακας οικονομικών προσφορών διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
22. Πρακτικό διαγωνισμού 1ο (σε δύο αντίγραφα)
23. Πρακτικό διαγωνισμού 2ο (σε δύο αντίγραφα)
24. Ανακοίνωση πρακτικού διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
25. Πράξη ανάρτησης (σε δύο αντίγραφα)
26. Αποστολή πρακτικών διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
27. Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
28. Πρακτικό (24-6-2014) της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού (σε δύο αντίγραφα)
29. Πρόσκληση για την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης (σε δύο αντίγραφα)
30. Γνωστοποίηση μειοδότη του έργου (σε δύο αντίγραφα)
31. Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών (σε δύο αντίγραφα)
32. Σύμβαση του έργου (σε δύο αντίγραφα)
33. Αίτηση αναδόχου υποβολής των εγγυητικών επιστολών (σε δύο αντίγραφα)
34. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (βασική και πρόσθετη) (σε δύο αντίγραφα)
35. Έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (σε δύο αντίγραφα)
36. Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών (σε δύο αντίγραφα)
37. Ορισμός επιβλέποντα (σε δύο αντίγραφα)
38. Αίτηση αναδόχου (3-6-2015) για παράταση περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
39. Εισήγηση παράτασης περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
40. Πρακτικό (18-6-2015) της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου (σε δύο αντίγραφα)
41. Αίτηση αναδόχου (4-9-2015) για παράταση περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
42. Εισήγηση παράτασης περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
43. Πρακτικό (16-10-2016) της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου (σε δύο αντίγραφα)

44. Αίτηση αναδόχου (21-12-2015) για παράταση περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
45. Εισήγηση παράτασης περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
46. Πρακτικό (12-1-2016) της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου (σε δύο αντίγραφα)
47. Εισήγηση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (σε δύο αντίγραφα)
48. Πρακτικό Συμβουλίου Δημοσίων Έργων έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (σε δύο αντίγραφα)
49. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (σε τρία αντίγραφα)
50. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (σε τρία αντίγραφα)
51. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (σε δύο αντίγραφα)
52. Ορισμός επιβλεπόντων (σε δύο αντίγραφα)
53. Βεβαίωση περαίωσης του έργου (σε δύο αντίγραφα)
54. Αίτηση αναδόχου υποβολής 1^{ου} λογαριασμού (σε δύο αντίγραφα)
55. Αίτηση αναδόχου υποβολής τελικής επιμέτρησης (σε δύο αντίγραφα)
56. Ειδικός απολογισμός δαπάνης εργασιών εγκεκριμένων επιμετρήσεων (σε τρία αντίγραφα)
57. Συνοπτική τελική επιμέτρηση (σε τρία αντίγραφα)
58. 1^η Πιστοποίηση (σε τρία αντίγραφα)
59. 1^{ος} Πίνακας Εντολής Πληρωμής (σε τρία αντίγραφα)
60. Μείωση εγγυήσεων (σε δύο αντίγραφα)

Εσωτερική διανομή :

- Δ.Τ.Ε.
- Χρονολογικό Αρχείο
- Φάκελο έργου
- Γραφείο Προγραμματισμού

Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α΄