

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΙΛΚΙΣ

interreg - IPA CBC



CCI 2014 TC 16 I5CB 009

EMPLOYOUTH

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της διακήρυξης: 1/2018

Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου "CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"

Στο Κιλκίς σήμερα, Δευτέρα 29.06.2020 μεταξύ:

Αφενός του Επιμελητηρίου Κιλκίς που εδρεύει στο Κιλκίς, Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίς, με Α.Φ.Μ. 090069509, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και το οποίο νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της κ. Χρήστο Χατζημλάδη, (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

και αφετέρου της εταιρείας

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντώνη Τρίτση 21, 55535, ΑΦΜ 094372028, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δρ. Πάρι Κοκορότσικο (εφεξής «Ανάδοχος») και

Έχοντας υπόψη:

- Την από 1/4/2019 υπογραφείσα σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου "CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"
- Την από 16/9/2019 1^η τροποποίηση της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου "CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"
- Το εγκεκριμένο Application Form του έργου EMPLOYOUTH.
- Την από 26/5/2020 ενημέρωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος "INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009" με την οποία εγκρίνεται η παράταση για την ημερομηνία λήξης του έργου έως την 31/12/2020
- Την υπ' αριθμό 4/27.06.2020 Θέμα 2^ο : 2η τροποποίηση σύμβασης EMPLOYOUTH απόφαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Κιλκίς με το οποίο εγκρίνεται η παρούσα τροποποίηση.

συνομολογούνται και συμφωνούνται τα ακόλουθα:

Τα ακόλουθα άρθρα της από 1/4/2019 σύμβασης τροποποιούνται ως εξής:

1. ΑΡΘΡΟ 3 - τροποποιείται η παράγραφος 1 ως εξής:

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την **31 Δεκεμβρίου 2020** ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία προκύψει κατόπιν μεταθέσεως του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος.

2. ΑΡΘΡΟ 4 – τροποποιείται ο πίνακας ως εξής:

Παραδοτέα	Τίτλος Παραδοτέων	Παράδοση
ΠΕ 1	Διαχείριση έργου & Συντονισμός	
Π 1.3.2	Εξαμηνιαίες αναφορές προόδου στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το πρότυπο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014 - 2020»	31-12-2020 Παράδοση αναφορών προόδου σταδιακά 15 μέρες μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς, Ιαν – Ιουν, Ιουλ – Δεκ του αντίστοιχου έτους
Π 1.3.3	Παρουσιάσεις των εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (αγγλική γλώσσα) και αναφορά συνάντησης εταίρων στην έδρα της Αναθέτουσας με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (πρόσκληση, ατζέντα, λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφίες)	Παράδοση αρχείων παρουσιάσεων σταδιακά 3 μέρες πριν την διεξαγωγή της κάθε συνάντησης
ΠΕ 2	Επικοινωνία & Διάχυση	
Π2.3.1	Επικοινωνιακό πλάνο	Έως 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Π2.3.2	α. 2400 τεμάχια φακέλων, μπλοκ και στυλό	έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
	β. 2400 τεμάχια φυλλαδίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα	έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
	γ. 2400 τεμάχια Οδηγού με τα αποτελέσματα του έργου στην αγγλική γλώσσα	έως 31-12-2020
	δ.1 banner σε ρολό στα αγγλικά, διαστάσεων 1*2m	έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
	ε. 5 δημοσιεύσεις / καταχωρήσεις στο διαδίκτυο ή τον τοπικό έντυπο τύπο, ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της σελίδας	έως 31-12-2020

Στο πλαίσιο της διακήρυξης: 1/2018

Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου "CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"

	και αποδελτίωση (ελληνικά)	
	στ.800 τεμάχια usb χωρητικότητας 4GB με το λογότυπο του έργου και του προγράμματος	έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Π2.3.3	Κείμενα για την ιστοσελίδα του έργου στην αγγλική γλώσσα	έως 31-12-2020
Π 2.3.4	Έκθεση αναφοράς τοπικής ενημερωτικής εκδήλωσης με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (πρόσκληση, ατζέντα, αναφορά εκδήλωσης, λίστες συμμετεχόντων, δελτία τύπου – αποδελτίωση ως προπομπός για την προσέλκυση συμμετεχόντων, φωτογραφίες) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα.	έως 31-12-2020
ΠΕ 3	Ενθάρρυνση καινοτόμων ιδεών	
Π 3.3.3	Δύο Εκθέσεις πεπραγμένων (μία μετά το πέρας του πρώτου μήνα λειτουργίας και μια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος) με όλο το υλικό που τεκμηριώνει τις δράσεις του start up accelerator στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα.	έως 31-12-2020

Εξακολουθούν να ισχύουν τα υπόλοιπα Άρθρα σύμφωνα με την από 1/4/2019 υπογραφείσα σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα, καθένα από τα οποία αποτελείται από δύο (2) σελίδες και υπογράφηκαν από τους νομίμους εκπροσώπους των δύο μερών, κάθε ένας εκ των οποίων έλαβε ένα (1) αντίγραφο.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή



Χρήστος Χατζημυλάδης
Πρόεδρος

Για τον Ανάδοχο



Δρ. Πάρις Κοκορότσικος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος