

Αθήνα, **23.12.2024**

Αριθ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ1/Τ2/**19153**

ΕΡΓΟ :	« ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	Το ΦΕΚ 1044β' /8-8-2002, με την υπουργική απόφαση (3037/31-7-2002) ανάθεσης του έργου στην "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."
ΣΥΜΒΑΣΗ:	- Το από 23-06-2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με αρ. πρωτ: 45257/30-06-2008, μεταξύ της εταιρείας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και της εταιρείας "ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε." ανατέθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία η κατασκευή του έργου «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ» ΤΟΠΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ: ΝΕΑΠΟΛΗ (ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) συμβατικής δαπάνης 18.788.991,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Το Προσάρτημα Ι του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, με αρ. πρωτ: 60092/04-05-2011 με το οποίο υποκαταστάθηκε η εταιρεία "ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε." από την εταιρεία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου. - Το Προσάρτημα ΙΙ του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, με αρ. πρωτ: 66734/25-07-2012 με το οποίο υποκαταστάθηκε η εταιρεία " ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» από την εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ - ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ως αναδόχου του έργου. - Την από 26-07-2013 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με αρ. πρωτ: 72156/29-07-2013, με την οποία το σύνολο του συμβατικού τιμήματος διαμορφώθηκε σε 25.868.224,86 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Την από 30-12-2014 απορρόφηση της εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ - ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» από την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» η οποία κατέστη και τελικός ανάδοχος του έργου.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	" ΙΝΤΡΑΚΑΤ "
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:	Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ1/18828/18.12.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2024 (ΑΔΑ: 9ΔΩ7ΟΞΧΔ-8ΕΥ & ΑΔΑΜ: 24REQ016029742
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:	Το υπ' αριθ./ .2024 τιμολόγιο (αριθ. πρωτ. της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."/ .2024).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104) περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
- Τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (Α' 136) περί Εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
- Τις διατάξεις του ν. 4972/2022 (Α' 181) περί εταιρικής διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου /Ε.Ε.Σ.Υ.Π./Σύσταση Α.Α.Π.Α./Ίδρυση Κ.Μ.Π./Φορολογικές ρυθμίσεις κτλ.

4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 4782/2021 (Α' 36) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτό ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (Β' 1781), περί Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4199/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4313/2014 (Α' 261) σε συνδυασμό με την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Β' 2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013).
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3388051ΑΠ/04.10.2024 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΑΔΑ: ΡΩΨΦ46ΝΛΣΞ-22Ξ), με την οποία εγκρίθηκε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4972/2022 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και 5062/2023 η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000, σύμφωνα με την από 20.09.2024 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.
12. Την υπ' αριθ. Δ4δ/οικ. 84110/18.11.2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 969/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».
13. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθμό 482^{ης}/26.09.20124 Συνεδρίασης (Α.Δ.Α.: ΕΞΔΜΟΞΧΔ-3Α4), με την οποία επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, συνεπεία αλλαγής του αιρετού εκπροσώπου των εργαζομένων, ως έχει σήμερα, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθμό 218^{ης}/21.11.2019 Συνεδρίασης (Α.Δ.Α.: 60ΙΛΟΞΧΔ-ΝΘ6), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της με αριθμό 274^{ης}/08.01.2021 Συνεδρίασης (Α.Δ.Α.: 6ΝΟΖΟΞΧΔ-6ΚΡ).
14. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δευτέρου (2^{ου}) θέματος της με αριθμό 308^{ης}/16.09.2021 Συνεδρίασης (Α.Δ.Α.: ΨΥΛ3ΟΞΧΔ-ΖΚΞ), Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.: 2659685.
15. Την απόφαση επί του δευτέρου (2^{ου}) θέματος της από 15.11.2024 Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», περί παράτασης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 4636176.
16. Την απόφαση επί του πρώτου (1^{ου}) και δευτέρου (2^{ου}) θέματος της με αριθμό 490^{ης} Συνεδρίασης/20.11.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."

(ΑΔΑ: ΨΧΜΡΟΞΧΔ-ΟΨΕ), περί επικαιροποίησης της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." σε σώμα ως ίσχυε και παράτασης της καθορισμένης εκπροσώπησης της Εταιρείας, της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων και της παροχής δικαιώματος υπογραφής αντίστοιχα, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 4636177.

17. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δέκατου έκτου (16^{ου}) θέματος της με αριθμό 387^{ης}/20.01.2023 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (ΑΔΑ: ΨΓΒ0ΟΞΧΔ-Θ0Ε), όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 12/τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./03.02.2023 και ισχύει.
18. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δέκατου (10^{ου}) θέματος της με αριθμό 272^{ης}/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση της κας Μαρίας Μιχοπούλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων της εταιρείας (ΑΔΑ: ΩΥΥΕΟΞΧΔ-79Υ).
19. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δέκατου τρίτου (13^{ου}) θέματος της με αριθμό 272^{ης}/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων της εταιρείας (ΑΔΑ: Ε43ΜΟΞΧΔ-ΘΕΔ).
20. Την με κωδικό ΠΔΕ:2000ΣΕ02050003 ένταξη του έργου: «Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ» στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
21. Την από 256/11.09.2020 (θέμα 1ο), με ΑΔΑ:Ω6ΧΝΟΞΧΔ-8Η6, απόφαση του Δ.Σ της ΚΤΥΠ Α.Ε περί επανακαθορισμού της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
22. Την από 472/25-07-2024 (Θέμα 6ο), με ΑΔΑ: 9ΨΧ3ΟΞΧΔ-2ΟΘ, απόφαση του Δ.Σ της ΚΤΥΠ Α.Ε με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, δηλαδή έως την 11-07-2025.
23. Το με αρ. πρωτ. 15914/01.11.2024 έγγραφο, με το οποίο ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 36^ο Λογαριασμό για έγκριση.
24. Το με αρ. πρωτ.: 1111/03.12.2024 Εσωτερικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κατασκευών προς την Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας με το οποίο διαβιβάστηκε ο 36ος λογαριασμός του έργου.
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ1/18828/18.12.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2024 (ΑΔΑ: 9ΔΩ7ΟΞΧΔ-8ΕΥ & ΑΔΑΜ: 24REQ016029742).
26. Το υπ' αριθ. Λ0027822/09.12.2024 τιμολόγιο (αριθ. πρωτ. της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." : 18276/11.12.2024).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την **πληρωμή** του **36^{ου} λογαριασμού** του έργου: «**ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**».

Αξία εκτελεσθεισών εργασιών: εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (671.463,63 €) και για ΦΠΑ 24% εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (161.151,27 €), ήτοι συνολικής δαπάνης, οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (832.614,90 €).

Γίνεται απόσβεση της προκαταβολής κατά εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά, (154.127,32 €), που αφορά στον παρόντα λογαριασμό και προστίθεται φόρος τόκων προκαταβολής ποσού σαράντα δύο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 42,64 €.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τμήμα Εκκαθάρισης και Ελέγχου Δαπανών

Συνολικά πληρωτέο ποσό με την παρούσα: εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά **(678.530,22€)**, στην εταιρεία **“ΙΝΤΡΑΚΑΤ”** [Α.Φ.Μ.: 094207780], σύμφωνα με τα συνοδευτικά παραστατικά.

Οι τόκοι προκαταβολής ποσού 284,27€ θα παρακρατηθούν από την οικονομική υπηρεσία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος**Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης**

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.: 4636177

Εσωτ. Διανομή:

1. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Έργων
3. Διεύθυνση Κατασκευών
4. Τμήμα Επίβλεψης έργων Δικαιοσύνης
5. Επιβλέποντες του έργου : κ. Σταυρόπουλος,
κ. Μπακάσης, κ. Φραγκουλόπουλος