



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 58200
Πληροφορίες: Λ. Καραπαναγιωτίδης
Τηλέφωνο: 23813-51304
Mail : lkarapanagiotidis@pella.gr

Έδεσσα 05 Μαΐου 2025
Αρ. Πρωτ.: ΠΚΜ 319470(1333)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης
Του έργου: **"Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσιάς, Αγίου Αθανασίου)"**
Ανάδοχος: **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την υπ' αριθμ. **Οικ. 71 /08.01.2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ", στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απόφαση ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016
8. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου ποσού **659.759,10 €** με ΦΠΑ (24%) και αναθεώρηση (22SYMV010584509).
9. Τον 1^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **659.759,10 €** με ΦΠΑ (24%) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 417192(1870)/16-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
10. Την υπ' αριθ. 82/30-11-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας.
11. Τον 2^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **659.759,10 €** με ΦΠΑ (24%) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.822336(3696)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
12. Την υπ' αριθ. 89/25-10-2024 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας.
13. Τον 3^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **727.000,00 €** με ΦΠΑ (24%) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.777985(3554)/06-11-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
14. Τον 4^ο **Α.Π.Ε.** δαπάνης **791.177,04 €** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης

25SYMV016749676 2025-05-05
ΑΔΑ: 65917ΛΛ-Ξ48
15. Την υπ' αριθ. 503/29.04.2025 Απόφαση Πρωτοδικού Εμπορίου ΠΕΜΜ/ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016738665/2025-05-02, ΑΔΑ: ΨΦΛΟ7ΛΛ-ΔΦ4) περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης ποσού **791.177,04 € με ΦΠΑ 24% και 638.049,00 € χωρίς ΦΠΑ.**

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 4^ο Α.Π.Ε. του έργου "**Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Ε.Ο.2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσίας, Αγίου Αθανασίου)**" δαπάνης **791.177,04 € με ΦΠΑ 24% και 638.049,00 € χωρίς ΦΠΑ** του αναδόχου **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κοιν/ται :

- 1/ Ανάδοχο: **ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ**
Τσιμισκή 15 ΕΔΕΣΣΑ ΤΚ 58200 (με ΑΠΕ)
- 2/ Αρμόδιο & Φ.Ε.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ
Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ Βο