

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α.Π.: 1773 / 30-12-2014

Έργο : "ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ"

Ανάδοχος : Κ/Ε ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- Ι. & Π. ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		Έκπτωση :		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	131.425,10	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Άθροισμα	41.430,19 6.628,83 48.059,02
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Άθροισμα	20.510,07 3.281,61 23.791,68
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	131.425,10			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	71.850,70	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά β) για ΦΠΑ Άθροισμα	61.940,26 9.910,44 71.850,70
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β) ΦΠΑ Άθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	59.574,40	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		71.850,70


Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό απόφαση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ


να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	20.510,07€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ	23.791,68€

Ο επιβλέπων


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΛΜΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο προϊστάμενος


ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ρόδος 07-01-2015

Αρ. Πρωτ: 7

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

Οδός Ιπποτών α.α. ,85100 Παλιά Πόλη Ρόδου

Πληροφορίες : Ν. Ζαρίφης

Τηλέφωνο : 22410-34024

fax: 2241038885

Email: nzarifis@culture.gr

- Κοιν**
- 1. Κ/Ξ Σταυριανός Β. & ΣΙΑ
Ε.Ε. – Ι. & Π. Μπάκης Ο.Ε.
Εθνάρχου Μακαρίου 45
85100 Ρόδος**
 - 2. ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ
Κολοκοτρώνη 4
10561 Αθήνα**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο υπογεγραμμένος Νικόλαος Ζαρίφης, προϊστάμενος του τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών κτιρίων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν 3669/2008 (άρθρο 35, παρ. 10) περί «Κύρωσης και Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116Α της 18-08-2008).

4. Την από 31-01-2014 σύμβαση με ΑΔΑ: 7ΕΒ2Γ-2ΙΛ για την παροχή υπηρεσιών του έργου : «Ανάθεση εργασιών ενίσχυσης θεμελίωσης με μικροπασσάλους» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 1206/22-09-2014 και ΑΔΑ: ΩΦ5ΑΓ-ΤΗ5

5. Το με αρ. πρωτ. 1775/31-12-2014 «Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής» το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 1792/31-12-2014 απόφαση της Υπηρεσίας μας

6. Την με αρ. πρωτ. 3/02-01-2015 αίτηση του αναδόχου για την αποδέσμευση ποσοστού εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου.

7. Την υπ' αρ. έκδοσης ΕΤΑΑ 57269/27-01-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 11.400,00 ευρώ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την μείωση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής (ΕΤΑΑ 57269/27-01-2014) καλής εκτέλεσης του έργου αρχικού ποσού 11.400,00 ευρώ, η οποία μετά από προηγούμενες μειώσεις περιορίστηκε στο ποσό των 9.328,49 ευρώ. Με την παρούσα απόφαση επέρχεται επιπλέον μείωση κατά 1.025,50 ευρώ ήτοι σε 8.302,99 ευρώ βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του Ν.3669/2008.

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Νικόλαος Ζαρίφης
Αρχιτέκτων Μηχανικός