



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		2ος Λογ/σμός-πιστοποίηση έργου: "Ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου" (Βάσει της υπ αριθμ.7/2018 εγκριτικής Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου) (Ιδιοι πόροι)
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
30-7332.008	17.620,00	Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ηρακλείου

ΣΥΝΟΛΟ : **17.620,00**

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	426,29	2η Εντολή πληρωμής-πιστοποίηση έργου - Συνοπτική επιμέτρηση
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	8,53	Τιμ.Π.Υ. 159/2018 - 4 Διπλότυπα σχετ. κρατήσεων - Υ/Δ Δ.Ο.Υ.
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,26	Φορολογική ενημερότητα - Υ/Δ μη εκχώρησης
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,05	Η υπ'αριθμ. 84055/2018 Αίτηση υποβολής υλικών επιτόπιου
		Υ/Δ ανάδοχης εταιρείας
		Ειδικό Πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος αποζημίωσης υλικών επιτόπιου
		Δήλωση Θεματοφυλακής - Η υπ'αριθμ. 84264/2018 Απόφαση Δ/σης
		έγκρισης αοθήκευσης υλικών
		ΠΑΥ 622/2018 Βάσει της 138383/10-09-2014 Απόφασης Δημάρχου - ΑΟΕ
		158/2018
		Το υπ αριθμ. 84265/2018 Εγγραφο Δ/σης αποστολής δικαιολογητικών με τον
		σχετ. ΑΔΑΜ
		Το υπ αριθμ. 88044/2018 Εγγραφο διαβίβασης λογ/σμού Δ/σης Τ.Υ.
		Λοιπά δικαιολογητικά στο 513/2018 Β ΧΕΠ
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
		??,???, Ημ/νία ?????? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ?
		159 4/10/2018 14.209,68 3.410,32 17.620,00
		Σύνολα 14.209,68 3.410,32 17.620,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	435,13
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	17.184,87

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Δέκα Επτά Χιλ. Εξακόσια Είκοσι (17.620,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18/10/2018

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ/ΤΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ