



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 24 - 05 - 2017
Αριθ. Πρωτ.: 111254/17308

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360451

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4,
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ: 22100

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 2^{ης} Εντολής Πληρωμής και 2^{ης} Πιστοποίησης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟ Νο 70 (ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Νο 3 (ΝΑΥΠΛΙΟ-Ν. ΚΙΟΣ) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ», πρ/σμού: 340.000,00€ με Φ.Π.Α., Πιστ.: ΠΔΕ 2013ΕΠ52600005, ανάδοχος: ΕΛΤΕ ΕΠΕ

Σας αποστέλλουμε την 2^η Εντολή πληρωμής και 2^η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία είναι 27.621,03 €, δηλαδή 22.275,02 € και 5.346,01 € (ΦΠΑ), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου ΕΛΤΕ ΕΠΕ (ΑΦΜ: 998885119, ΔΟΥ Κ' Αθηνών), μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Συν-να

1. 2^η Πιστοποίηση & Εντολή Πληρωμής
2. Δικαιολογητικά 2^{ου} Λογαριασμού
3. 2^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντ/σης δεκάτων
4. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.
5. Έγκριση 2^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
6. Έγκριση 3^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
7. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΙΝ.:

ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Γαλατσίου 45,
Τ.Κ:11141, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β

ΕΔ

Τ. Σ.Ε.
Χ.Α.
Φ.Ε. 4.1.1./377