



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας: 115 21

Πληροφορίες: Ι. Βέη

Τηλέφωνο: 210 6479268

Φαξ: 210 6465727

e-mail: support@gcsl.gr

ΑΔΑ:

Αθήνα, 27/09/2018

Αρ. Πρωτ. 30/002/000/5889/2018

Θέμα: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό προμήθεια ειδών της Σύμβασης με αρ. 31/2018 μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους και της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. α. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- β. Τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα της παραγράφου 1 και τις υποπαραγράφους ιστ, ιζ και ιη της παραγράφου 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14, της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και το άρθρο 41.
- γ. Τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- δ. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ε. Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- στ. Τον ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ζ. Τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις».
- η. Τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
- θ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- ι. Τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη -Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
- ια. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- ιβ. Το π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
- ιγ. Τον α.ν. 407/1936 (ΦΕΚ 564/Α), το β.δ. της 6-3-1939 (ΦΕΚ 91/Α) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας της Φορολογίας του Οινοπνεύματος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.)», το οποίο μετονομάστηκε σε Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. με το άρθ. 26 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α), του α.ν. 1957/1939 (ΦΕΚ 380/Α), του άρθρου 4§1 του ν.δ. 2401/1953 (ΦΕΚ 119/Α) και του άρθρου 1 του ν.δ. 433/1974 (ΦΕΚ 153/Α).
- ιδ. Την υπ' αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ιε. Την υπ' αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Β) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ιστ. Την υπ' αριθμ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
- ιζ. Την υπ' αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- ιη. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2. Την υπ' αριθμό 30/002/7491/8-9-2014 (ΦΕΚ 2545/Β) Απόφαση ΓΓΔΕ για εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. α. Το Ενημερωτικό Σημείωμα του τμήματος Β' της Δ/νσης Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων με αρ. πρωτ. 30/002/000/6621/4-10-2016, με συνημμένες τις τεχνικές προδιαγραφές των αντιδραστηρίων εργαστηρίων.
- β. Την υπ' αριθμό 30/002/000/7041/20-10-2016 (ΑΔΑ: 78ΦΖΗ-ΔΓΡ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 115.436,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2016, ΚΑΕ 1359 «Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού» για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
- γ. Την υπ' αριθμό 30/002/000/1305/28-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΚΘΗ-ΥΥΥ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 436.467,72 Ευρώ, σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2017, του Κ.Α.Ε. 1359 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για την πληρωμή υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2016.
- δ. Την υπ' αριθμό 30/002/000/597/22-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΥ18Η-ΔΕ2) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 424.936,82 Ευρώ, σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2018, του Κ.Α.Ε. 1359 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για την πληρωμή υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2017.
- ε. Την υπ' αριθμό 30/002/000/8241/9-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΞ1Η-Θ1Ζ και αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 30171) διακήρυξη, με βάση την οποία διενεργήθηκε στις 25-01-2017 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

στ. Την υπ' αριθμό 30/002/000/8551/20-12-2016 (ΑΔΑ: 70ΜΔΗ-ΓΒ6) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ζ. Την Σύμβαση με αρ. 31/2018 μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους και της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

η. Την από 1/8/2018 επιστολή παράτασης, της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών που της έχουν κατακυρωθεί στον υπ' αρ. 30/002/000/8241/2016 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

θ. Τις από 2/8/2018 διευκρινίσεις επί της επιστολής παράτασης της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών που της έχουν κατακυρωθεί στον υπ' αρ. 30/002/000/8241/2016 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

ι. Την από 30/8/2018 θετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 83, 84, 115, 131, 141 και 143 του Πίνακα 3 της Σύμβασης, κατά εξήντα (60) ημέρες.

4. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

Αποφασίζουμε

Α. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 83, 84, 115, 131, 141 και 143 του Πίνακα 3 της Σύμβασης με αρ. 31/2018 μεταξύ του Γενικού Χημείου του Κράτους και της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων, ύστερα από εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κατά εξήντα (60) ημέρες (1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης), δηλαδή έως 17/10/2018, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Β. Την επιβολή του σχετικού προβλεπόμενου προστίμου, 5% επί της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών 83, 84, 115, 131, 141 και 143 του Πίνακα 3 της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι **89,57 €**, σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 1 του ν. 4412/2016, εφόσον τα είδη παραδοθούν εντός του χρόνου της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης που χορηγείται με την παρούσα Απόφαση. Η είσπραξη του προστίμου θα γίνει με παρακράτηση από το λαβείν της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της εν λόγω Σύμβασης, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν όλα τα υπό προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Σύμβαση με αρ. 31/2018.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΧΚ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Συνημμένο:

1. Την από 30/8/2018 γνωμοδότηση για την μετάθεση χρόνου παράδοσης της σύμβασης 31/2018, μεταξύ του Γ.Χ.Κ. και της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων της Επιτροπής Διενέργειας του υπ' αρ. 30/002/000/8241/2016 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.
2. Την από 1/8/2018 επιστολή παράτασης, της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του χρόνου παράδοσης των υλικών που της έχουν κατακυρωθεί στον υπ' αρ. 30/002/000/8241/2016 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

3. Τις από 2/8/2018 διευκρινίσεις επί της επιστολής παράτασης της εταιρείας ΜΑΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του χρόνου παράδοσης των υλικών που της έχουν κατακυρωθεί στον υπ' αρ. 30/002/000/8241/2016 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.

Κοινοποίηση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :

1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Υπόψη Προέδρου της Επιτροπής κ. Μ. Μελανίτου)

2. Εταιρείες:

ι) ΜΑΓΓΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-[ΑΗΠ:49788]

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ

- Γραφείο Προϊστ. Γεν. Δ/σης Γ.Χ.Κ.

- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α', Β' & Γ'