


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
4^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ NATURA Ν2»**

ΜΕΛΕΤΗ: «Παρακολούθηση, Έλεγχος Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου "Natura 2000"»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	155.000,00	35.650,00	190.650,00	Πληρωμές έως σήμερα	147.250,00	34.875,00	182.125,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	1.085,00	1.085,00	Πληρωμές με τη σημερινή εντολή	7.750,00	1.860,00	9.610,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	155.000,00	36.735,00	191.735,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	155.000,00	36.735,00	191.735,00
Εργασίες μέχρι σήμερα	155.000,00	36.735,00	191.735,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	155.000,00	36.735,00	191.735,00

Ο υποφαινόμενος Επιβλέπων της Σύμβασης έχοντας υπ' όψη του:

- α) Την απόφαση της με αρ. 653/4/27-10-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. της "ΕΚΧΑ Α.Ε." σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για την σύμβαση με κωδικό Ν2-01,
- β) Το από **11-04-2016** υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό .
- γ) Την με Α.Π. 1609421/12-04-2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με τον ορισμό επιβλέποντα της Σύμβασης & την με Α.Π. ΔΣ 588/25.01/1609461/11-04-2016 απόφαση του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε. σχετικά με την συγκρότηση ομάδων Διοίκησης Έργων
- δ) Το άρθρο 4.2.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και το άρθρο 45Α του Ν. 3316/2005.
- ε) Το άρθρο 4 § 1 του ν. 3485/2010 (ΦΕΚ 65/06-05-2010) όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 23%
- στ) Το άρθρο 52 § 1 και 2 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α/94/27-05-2016) του ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' του ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ' όπου ορίζεται ο ΦΠΑ σε 24% από την 1-6-2016
- ζ) Την με Α.Π.: 106/2017/13-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και με ΑΔΑ : 7ΣΟΥ46Ψ84Η-9ΥΘ, με την οποία έχει αναληφθεί η δαπάνη.
- η) Την με Α.Π.: ΔΔΧ.908/ 1632639/09-12-2016 Βεβαίωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας "Περί περαίωσης των εργασιών της σύμβασης Ν2-01".
- θ) Την απόφαση με αρ. 716/20-12-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. της "ΕΚΧΑ Α.Ε." σχετικά με την Οριστική Παραλαβή στο σύνολό της, της Σύμβασης με κωδικό Ν2-01,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω μελετητή το ποσό των:

"εννέα χιλιάδων και εξακοσίων δέκα ευρώ" (9.610,00 €)

εκ των οποίων 7.750,00 € είναι για εργασίες και 1.860,00 € για Φ.Π.Α.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 - 2 - 2017

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 16 - 2 - 2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 16 - 2 - 2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
& ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ



**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.**

Λογαριασμός Ν2-01 Μελέτη
Κωδικός έργου:

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ NATURA N2»**

ΜΕΛΕΤΗ: «Παρακολούθηση, Έλεγχος Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου “Natura 2000”»

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

(Συνοδεύει την 4^η Πιστοποίηση)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΜΟΙΒΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ NATURA N2» (ΑΦΜ: 997072147)	100 %	7.750,00	1.860,00	9.610,00

ΑΘΗΝΑ 14 - 02 - 2017

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ