

ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑ

Προς την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΩΔ. ΣΥΝΑΛ/ΝΟΥ.....:

47742

ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ..:

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ.....:

029190277

Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 5ος (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ
32/2018 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Τακτικά

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
30.7324.8019	Κατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Ελευσίνας (Σ)	1.024,90	0,00	1.024,90
	ΣΥΝΟΛΑ	1.024,90	0,00	1.024,90

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

194-\$\$\$ Βεβαίωση Υπολοίπου Πίστωσης
5Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΑΥ 693/2021 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1603/2021
ΑΑΥΣ 107/20,262/19,296/18,612/17 & 176/20,600/19(ΑΔ)
ΑΑΥΣ 693/21- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1603/2021
ΑΠΟΦ.ΑΝΑΤΡ.334,/17, 372/18, 383//19, 343/20
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ / 5ος ΕΑΕΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΝΗΜ./ΦΟΡΟΛ.ΕΝ./ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ
Κατάσταση/ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΙ ΑΡ. 194/20,441/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Ε/ΣΥΜΒΑΣΗ14704/18
ΟΙ ΑΡ.18701, 20888/21 ΕΝΤΟΛΕΣ/ 32-18 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ
ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑ/ΑΜ 4-17/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Χ.Ε 538/2018/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ/ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟ ΑΡ.35/2021 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΠΑ/ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. (0,06%)	0,61
ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	0,72
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%	30,75
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π	0,01
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,02
ΣΥΝΟΛΑ	32,11

Συνολικό ποσό: 1.024,90 €
Σύνολο Κρατήσεων: - 32,11 €

Πληρωτέο Ποσό: 992,79 €

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ €

Ελευσίνα

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΣΗΣ