



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1

Τ.Κ. : 26 110 – Πάτρα

Πληρ. : Ιωάννης Ροδης - Αδαμαντία Κατσαίτη

Τηλέφωνο: 2613 620 214, 2613 620 229

Fax: 2610 329 452

Email Υπηρεσ.: dte@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα : 01.07.2019

Αριθ. πρωτ. : 194 794/ 4817

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του:Υποέργου (με α/α 12): **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ**της Πράξης : **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ**Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου : **27.000.000,00 €** (με Φ.Π.Α.)Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) : **292398** - Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : **2010ΕΠ00180001**Υποκατάστατος Ανάδοχου : **ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.**Ποσό Σύμβασης : **16.824.571,91** (με Φ.Π.Α.)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/04.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26Α'/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Την Εγκύκλιο 6/2013 (με αριθ. πρωτ. 15400/17-04-2013 - ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.»
4. Το Π.Δ. 132/23.12.2010 (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 248595/27.12.2016 (ΑΔΑ: Ω09ΠΟΡ1Φ-7ΘΚ – ΦΕΚ 4306 Β/30.12.2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 332693/4863/31.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ – Ορθή Επανάληψη) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε., με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) της Π.Δ.Ε..
7. Τη με αρ. πρωτ. 44488/495/15.02.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. «Τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του υποέργου: (με α/α 12): ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ της Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».

8. Τη με αρ. πρωτ. 82264/2072/οικ./27.03.2017 (ΑΔΑ:7Σ907Λ6-ΜΑ4) απόφαση του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. «Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες – τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
9. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και των εκτελεστικών διαταγμάτων του νόμου αυτού.
10. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στην Διακήρυξη του έργου.
12. Τη σύμβαση της εργολαβίας που συστάθηκε την 23.05.2014 (αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 139580/4622/23.05.2014 – ΑΔΑ : ΒΙΙΟ7Λ6-ΤΗ6), **ποσού σύμβασης 13.540.503,27€** (χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α).
13. Τη με αριθ. πρωτ. 350477/10990/30.12.2015 (ΑΔΑ : 7ΤΒΩ7Λ6-Λ86) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία υποκαταστάθηκε η αρχική ανάδοχος του υποέργου «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».
14. Την από 28-11-2018 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης (με αρ.πρωτ. 376265/9923/28-11-2018), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας την 31-10-2018,
15. Την από 27-02-2019 Τελική Επιμέτρηση εργασιών υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες Μηχανικούς θεωρημένη από την Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. Μπίνα Ευαγγελία, Πολιτικό Μηχανικό με Α'β.
16. Τη με αρ. πρωτ. 123420/2993/οικ/19-04-2019 (ΑΔΑ : Ω48Δ7Λ6-ΠΧ9) απόφασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
17. Το από 28.06.2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 194 794/ 4817 /28.06.2019 έγγραφο της πρόεδρου της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και υπογράφηκε αρμοδίως, το από **28.06.2019** Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του υποέργου (με α/α 12): «Ολοκλήρωση κατασκευής Μικρής Περιμετρικής οδού Πατρών και Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Σ1 περιοχής Αρόης» της Πράξης: «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών», Υποκατάστατος Ανάδοχος: **ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.**, Προϋπολογισμού Μελέτης υποέργου: 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), ποσού Σύμβασης : 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότησης: ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2010ΕΠ00180001.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Δ.Ε.

Βασίλειος Λοτσάρης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

Συνημμένα :

Το από 28.06.2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος.

Κοινοποίηση

1. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. (δια του αντικλήτου)

Διοδώρου 198 Τ.Κ 26443 Πάτρα Fax : **2610 621 263**

Τηλ. : 2610 270 566 - E-mail: ergodyn@ergodyn.gr

(Με συνημμένο ένα (1) Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Έργου)

2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28 Τ.Κ. 26 441 Πάτρα

Fax : 2610-422978.

Εσωτερική Διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (Ι. Ρόδης)
3. Τ.Σ.Ε. (Ευαγγελία Μπίνα)
4. Επιβλέποντες (Ι. Ρόδης, Αδαμαντία Κατσαίτη, Χρ. Στολάκης)