

**Δήμος Κάτω Νευροκοπίου Νομού Δράμας**

Ταχ. Δ/ση: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23, ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: /

Ταχ.Κώδικας:

ΑΔΑΜ:

Πληροφορίες: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Τηλέφωνο: 2523350146

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 02

E-mail: nevrokop@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 33.836,05 ευρώ για το έργο/α: 2017ΣΕ05500005

Επωνυμία δικαιούχου/ων: Κ/Ξ Χ. Τσαρτιλίδης - Ν. Καμίδης - Ν. Οικονόμου ΟΕ - Ιορδανίδης Δημήτριος

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τον αριθμ. ν. 3852/10 περί σύστασης του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

Το αριθμ. 2857/28.12.15 ΦΕΚ περί καθορισμού τρόπου πληρωμών

Την αριθμ. 37/18.09.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ειδικού ταμεία

Τα δικαιολογητικά του ΧΕΠ :

1) Κατάσταση δαπάνης

2) Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης

3) Κατάσταση κινήσεων κωδικών

4) Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλής

5) Τεχνικό δελτίο έργου για ένταξη πρότασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών?π.δ. 99/2017».

6) Η 30828/22.04.2019 Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα.

7) Η 36/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

8) Η 134/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου περί έγκρισης της 36/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

9) Ο υπ' αριθμ. πρωτ. 7744/06.06.2019 έλεγχος νομιμότητας της 134/2019 απόφασης.

10) Η υπ' αριθμ. 2/2019 μελέτη του έργου (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, αναλυτική προμέτρηση, περιγραφικό τιμολόγιο, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς).

11) Κλήρωση ΜΗΜΕΔ για τον διαγωνισμό.

12) Το υπ' αριθμ. 3914/30.05.2019 πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ (19REQ005123617 2019-06-18).

13) Η υπ' αριθμ. 109/754/18.06.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΔΟ5ΟΛ8Ξ-1Β2 & ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005123909 2019.06.18.

14) Η 39/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

15) Η 4684/26.06.2029 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπηρεσίας δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού κατόπιν πρωτογενούς αιτήματος, απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, πρόσκλησης και προσφορών από εφημερίδες.

16) Τιμολόγια εφημερίδων και αποσπάσματα δημοσιεύσεων.

17) Η υπ' αριθμ. 41/2019 απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ 7ΜΩΕΩΕ3-Λ5Υ) για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 02/2019 μελέτης, των όρων της διακήρυξης του έργου και του αποτελέσματος της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για μέλη επιτροπής διαγωνισμού.

18) Η από 09.07.2019 Διακήρυξη του έργου & η περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: ΩΛΚΕΩΕ3-ΤΕΧ.

19) Η από 09.07.2019 διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005245277 & Η υπ' αριθμ. 5052/09.07.2019 Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: ΩΛΚΕΩΕ3-ΤΕΧ & ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005245277.

20) Η 5053/09.07.2019 αποστολή προκήρυξης για δημοσίευση & η ανάρτηση στην σελίδα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

21) Στήσιμο-ανάρτηση του διαγωνισμού του έργου.

22) Κατάλογος συμμετεχόντων στον διαγωνισμό & διαβίβαση του στην επιτροπή.

23) Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας από το ΕΣΗΔΗΣ.

24) Δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και για τους τρεις υποψηφίους όπως αυτά εκτυπώθηκαν από το ΕΣΗΔΗΣ.

25) Διαβίβαση μέσω ΕΣΗΔΗΣ του 1ου Πρακτικού του Διαγωνισμού.

26) Το από 01.08.2019 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού & η από 06.08.2019 εισήγηση για την έγκρισή του.

27) Η 48/2019 απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ Ψ70ΖΩΕ3-Τ2Γ) έγκρισης 1ΟΥ πρακτικού.

28) Κοινοποίηση στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 48/2019 με ΑΔΑ Ψ70ΖΩΕ3-Τ2Γ απόφασης της ΟΕ

του Δήμου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

29) Η 6480/03.09.2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

30) Η υπ' αριθμ. 6728/10.09.2019 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.

31) Το από 16.09.2019 2ο Πρακτικό Διαγωνισμού & η από 16.09.2019 εισήγηση για την έγκρισή του.

32) Η 59/2019 απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ ΩΚΚ7ΩΕ3-4Ι5) έγκρισης 2ου πρακτικού.

33) Βεβαίωση μη άσκησης προσφυγής κατά των 48/2019 & 59/2019 αποφάσεων ΟΕ κατόπιν κοινοποίησης σε όλους εκτός του αναδόχου του 2ου πρακτικού.

34) Ο υπ' αριθμ. 15385/15.10.2019 έλεγχος νομιμότητας της 59/2019 απόφασης ΟΕ.

35) Το υπ' αριθμ. 8001/21.10.2019 διαβιβαστικό κοινοποίησης της 59/2019 απόφασης ΟΕ κατακύρωσης της σύμβασης του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΚΚ7ΩΕ3-4Ι5 & 19ΑΩΔ005815023 2019-11-07 και ειδικής πρόσκλησης υπογραφής συμφωνητικού και η κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

36) Η υπ' αριθμ. 8552/07.11.2019 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών από τον ανάδοχο και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.

37) Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

38) Η υπ' αριθμ. 8537/07.11.2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου.

39) Η υπ' αριθμ. 8537/07.11.2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (19ΣΥΜΝ005817632 2019-11-07).

40) Η υπ' αριθμ. 8558/08.11.2019 Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων Μηχανικών

41) Η υπ' αριθμ. 8559/08.11.2019 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Αφανών εργασιών για το έργο.

42) Η υπ' αριθμ. 8770/18.11.2019 Αίτηση του Αναδόχου υποβολής χρονοδιαγράμματος του έργου καθώς και το θεωρημένο χρονοδιάγραμμα με το διαβιβαστικό αποστολής του ενός αντιτύπου στον Ανάδοχο 8770/21.11.2019.

43) Η υπ' αριθμ. 9044/27.11.2019 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση βεβαίωσης ανεκτέλεστου & το διαβιβαστικό με την βεβαίωση από 9044/27.11.2020.

44) Η υπ' αριθμ. 9381/09.12.2019 αίτηση του αναδόχου έγκρισης υλικών με τα δικαιολογητικά και η 9381/09.12.2019 έγκριση-ενσωμάτωση αυτών στο έργο.

45) Η από 90898/20.12.2020 παράταση δυνατότητας εναρμόνισης με το π.δ.99/2017.

46) Υποβολή 1ου Λογαριασμού-Εντολής Πληρωμής & 1ου ΠΠΑΕ 308/16.01.2020, 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης 309/16.01.2020 & 1ης αίτησης μείωσης εγγυήσεων του έργου 310/16.01.2020.

47) Η υπ' αριθμ. 309/17.01.2020 Απόφαση έγκρισης της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και η υπ' αριθμ. 310/17.01.2020 Απόφαση μείωσης αντικατάστασης κρατήσεων του έργου με το σύνολο του τεύχους του 1ου λογαριασμού του έργου θεωρημένο από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.

48) Η αριθμ.172/1402/2019 απόφαση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

49) Η αριθμ.3/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

50) Η αριθμ. 871/2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

51) Το αριθμ.26/2020 γραμμάτιο είσπραξης δαπανών δημοσίευσης

52) Το αριθμ. 64/04-03-2020 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου

53) Το ΦΕΚ 5530/τεύχος β'/17-12-2020 για την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε055 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

Συμεωνίδης Συμεών

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2017ΣΕ05500005
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR4001011250717105500005029

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	Επιχορήγηση των Δήμων για «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΔΕ:	2017ΣΕ05500005
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	2017ΣΕ05500005 : Επιχορήγηση των Δήμων για «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017»
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	2
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	08-05-2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Είσπραξη 2ου λογαριασμού του έργου: Προσαρμογή παιδικών σταθμών.
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	996970828 ΚΕ Χ ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ Ν ΚΑΜΙΔΗΣ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	27.287,14
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	6.548,91
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	33.836,05

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
70194490	Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου Προσαρμογή παιδικών σταθμών.	Κ/Ξ Τσ/δης-Κ/δης-Οικ/υ ΟΕ/Ιορ/δηςΔ.	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	33.836,05	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	33.836,05 ευρώ
-------------------------------	----------------

Γ.

Π.Ο.Υ.

Άρμεν Βασίλειος

Πίνακας Αποδεκτών:

Οικονομική Υπηρεσία - Ταμείο - Ειδικός Ταμίας