



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Παιανία: 30-12-2020
Αριθ. Πρωτ: 19044

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 463

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για παράταση χρονικής ισχύος της με αριθ.πρωτ. 17913 / 31-12-2019 σύμβασης για την εργασία με τίτλο: «Υπηρεσίες δημιουργίας πλατφόρμας αποτύπωσης του δικτύου οδοφωτισμού και εργασίες προετοιμασίας του διαγωνισμού για την αναβάθμιση του δικτύου με φωτιστικά νέας τεχνολογίας», με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και ιδιαιτέρως του άρθρου 72.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 217 & 132.
4. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019.
5. Την υπ'αριθ. 18722/ 23-12-2020 εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης της σύμβασης, από την εταιρεία ΚΑΠΑ REASEARCH CONSULTING με την οποία ζητά παράταση της σύμβασης για επιπλέον έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 31^η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 1^η Ιουλίου 2021, λόγω του ότι η σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των εξωγενών παραγόντων όπως η πανδημία SARS- COV-2 (COVID-19) , οι καιρικές συνθήκες του τρέχοντος έτους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Την παράταση της αριθ.πρωτ. 18722/ 23-12-2020 σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες δημιουργίας πλατφόρμας αποτύπωσης του δικτύου οδοφωτισμού και εργασίες προετοιμασίας του διαγωνισμού για την αναβάθμιση του δικτύου με φωτιστικά νέας τεχνολογίας», σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου, η οποία θα ισχύσει για επιπλέον έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 31^η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 1^η Ιουλίου 2021 μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΚΑΠΑ REASEARCH CONSULTING– Β. Όλγας 152 - Αθήνα και ΑΦΜ:099356841 ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
- Β.** Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού έως 1^η Ιουλίου 2021.
- Γ.** Η ήδη υπάρχουσα σύμβαση επεκτείνεται μόνο ως προς τον χρόνο ισχύος , κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια.

Ο Δήμαρχος

Ισίδωρος Στ. Μάδης