



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 27566/25-09-2018**

Παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας για την «Έρευνα -Συγγραφή – Εκτύπωση Ιστορικού έργου προβολής της Πόλης και του Δήμου Ξάνθης σε 2.000 αντίτυπα»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (20.670,00 €)

Μεταξύ αφενός του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και αφετέρου της εταιρείας « Ν.Κ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.» με έδρα την Αθήνα, Πρωτοπαπαδάκη 28 και Α.Φ.Μ: 998620234– Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Ξάνθη σήμερα, 25 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2018, ο πρώτος που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:

α. Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό πρωτ. 27354/24-09-2018 αίτηση της εταιρείας Ν.Κ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε. με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας για την “Έρευνα – Συγγραφή – Εκτύπωση Ιστορικού Έργου προβολής της Πόλης και του Δήμου Ξάνθης σε 2.000 αντίτυπα” έως τις 10-10-2018 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

γ. Την με αριθμό 847/15144/22-05-2018 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ν.Κ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.» και το με αριθμό πρωτ. 15145/22-05-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εν λόγω επιχείρησης.

δ. Την με αριθμό 1186/23073/07-08-2018 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η παράταση στον χρόνο παράδοσης της προμήθειας έως τις 25-09-2018.

ε. Την με αριθμό 1359/27386/24-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως τις **10-10-2018**.

στ. Την με αριθμό 380/2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου.

Συμφωνούμε

Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας για την «Έρευνα -Συγγραφή – Εκτύπωση Ιστορικού έργου προβολής της Πόλης και του Δήμου Ξάνθης σε 2.000 αντίτυπα» έως τις **10-10-2018**.

Κατά τα λοιπά το με αριθμό πρωτ. 15145/22-05-2018 συμφωνητικό ισχύει ως έχει.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι συμβαλλόμενοι

**1) Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α**

2) «Ν.Κ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.»

**Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης**