



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1η & 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Υ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.:	094067741
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	29.677,20
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά	(αριθμητικά)	29.677,20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	29.677,20
<< Επιχορήγηση από 6η Υ.Πε. για << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ	29.677,20
ΣΥΝΟΛΑ	29.677,20

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.034	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Υ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ	29.677,20

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά **29.677,20**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση Πληρωμής	14	05/08/2022	17.070,00	1	Φόρος 8%	1.912,08
2	Κατάσταση Κρατήσεων	16	17/10/2022	12.607,20	2	Ε.Α.Α.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.0,07% (155/540127-55 ΕΤΕ)	16,76
3	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 30-7333.034				3	Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣ	0,50
4	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 30-7333.034				4	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣ	0,10
5	Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (Συνημμένο ΧΕΠ)				5	Υπέρ ΑΕΠΠ	14,36
6	Απόφαση Α.Π. 15076/09-03-2021 για σύναψη προγραμματικής σύμβασης				6	Χαρτόσημο ΑΕΠΠ	0,43
7	Προγραμματική σύμβαση				7	ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	0,09
8	Απόφαση Ο.Ε. 19/2021 για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		1.944,32
9	Μελέτη 4/2021				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		29.677,20
10	Απόφαση 18/2021 γι έγκριση μελέτης						
11	Πρωτογενές αίτημα						
12	Απόφαση Δημάρχου αριθμ. πρωτ. 17482/31-12-2021 περί ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης						
13	Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης						
14	Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς						
15	Προσφορά						
16	Δικαιολογητικά ανάθεσης						
17	Απόφαση Δημάρχου 851/2021 περί έγκρισης μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών						
18	Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης						
19	Συμφωνητικό κατασκευής έργου						
20	1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας						
21	Απόφαση Ο.Ε. 140/2022 περί έγκρισης 1ου Α.Π. & χορήγηση παράτασης έργου						
22	Πρωτόκολλο περαίωσης						
23	1ος & 2ος Λογαριασμός - Πιστοποίηση						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (29.677,20)**

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εξοφλήθη

Ο ΛΑΒΩΝ