



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27/10/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 13736

Προς:

Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα : Προμηθειών & Περιουσίας

Κ/Ξ INTRAKAT – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - W.A.T.T. Α.Ε.

Πληροφορίες : Σουλιώτη Ιωάννα

Τηλέφωνο: 213 2148 331-4 Fax: 213. 2148 328

e-mail: soulioti@edsna.gre-mail : info@intrakat.gr, info@watt.com.gr,
info@mesogeos.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. **8223/26-07-2018** (ΑΔΑΜ: **18SYMV003489876**) σύμβασης για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α' ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» και πρόσκληση για την υπογραφή της.

Σας γνωστοποιούμε ότι, με την υπ' αριθμ. **226/2022 Ορθή Επανάληψη (Α.Δ.Α. ΨΡΕ00Ρ05-ΛΨ0) (Α.Δ.Α.Μ. 22ΑWARD011280644)** Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 8223/26-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003489876) σύμβασης με αντικείμενο τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α' ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», με επαύξηση του προβλεφθέντος αντικειμένου.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της τροποποίησης ανέρχεται στα **#256.957,88#** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κατόπιν τούτου σας καλούμε να προσέλθετε στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Άντερσεν 6 κ' Μωραΐτη 90 στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών για την υπογραφή της Σύμβασης, μέσα σε προθεσμία **δώδεκα (12)** ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, προσκομίζοντας την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της τροποποίησης χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού **#10.361,20#** ευρώ, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της τροποποίησης.

Ο Πρόεδρος
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Βασίλειος Κόκκαλης
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής