

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:997636180

Αριθμός Εντάλματος 0196Α
Οικονομικό Έτος 2017
Χρηματοδότηση
Λογαριασμός ΤΑΚΤΙΚΑ
Σύνολο εντάλματος 44.251,30
Κρατήσεις 1.092,78
Μη Αποδοτέες Κρατήσεις 896,45
Στον Δικαιούχο 43.158,52

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 43.158,52 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τεχνική Εμπορική Εταιρεία) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11 ΚΙΑΤΟ Α.Φ.Μ.: 997636418 Δ.Ο.Υ.: ΚΙΑΤΟΥ	Εξόφληση 3ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ" (Ρυμοτομία Από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ με την ΠΑΥ: 241/19-4-2016)	44.251,30

σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Ποσό
1	02.30.30.7323.002	44.251,30
Σύνολο		44.251,30

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,06% επί της Αρχικής	21,41
Τέλη χαρτοσήμου 3% επί της ΕΑΑΔ	0,64
20% Εισφορά υπερ ΟΓΑ.	0,13
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% (Δημοσίων Έργων)	1.070,60
Ε.Μ.Π. (0,5%)	178,43
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% (ΥΠΕΡ ΕΜΠ 0,5%) ΜΗ	4,28
Τ.Π.Ε.Δ.Ε. 1% (ΚΑΕ 82629)	356,87
Τ.Υ.ΥΠ.ΕΣΩΤ. 1% (ΚΑΕ 3823)	356,87
Σύνολο κρατήσεων:	1.989,23

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΔΟΜΕΤΙΟΥ

Αθεώρητο από Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει π.δ. 136/2011

Κιάτο, 06/07/2017

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τεχνική Εμπορική Εταιρεία) έλαβα 43.158,52 Ευρώ Αρ.Επιταγής _____

Κιάτο ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

03. Κατάσταση Εκκαθάρισης Δαπάνης

01. Βεβαίωση Πίστωσης - υπόλοιπο

19. Βλέπε λοιπά δικαιολογητικά στο με αρ 137Α
και 32Β θεωρημένο από το Ε.Σ.

02. Μητρώο Δεσμεύσεων

04. Συνοπτικό Δελτίο που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ
και 1ο ΠΚΤΜΝΕ

05. Η από 22/5/2017 εισήγηση για την έγκριση
του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου

06. 258/24-05-2017 Πρόσκληση μελών

07. 248/29-05-2017 Γνωμοδότηση για την
έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ

08. Η από 29/05/2017 Εισήγηση

09. 188/2017 ΑΔΣ για την έγκριση 1ου ΑΠΕ &
1ου ΠΚΤΜΝΕ

10. 3ος ειδικός Απολογισμός δαπάνης εργασιών

11. 10508/30-06-2017 Απόφαση μείωσης
εγγυήσεων

12. Βεβαίωση εργασιών

13. 3η εντολή πληρωμής -3ο ΠΠΑΕ-3η
Αναλυτική Επιμέτρηση

14. 197/2017 Τιμολόγιο - ΥΔ ΦΠΑ

15. Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλιστική
Ενημερότητα

16. Βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ

17. Πληρωμένες κρατήσεις

18. Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων έργου

20. Κατάσταση Πληρωμής