



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Απ. Σαμανίδη 21
ΤΚ 55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Τηλ. επικ.: 2313-301043 Γαλάνη Στ.
e-mail: promithies@pilea-hortiatis.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2077/Α.Π.42033/17.11.2023 Απόφασης Δημάρχου Ανάθεσης, για την «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας βάσης δεδομένων κατόπιν έρευνας, καταγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των Δ.Κ. Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου και Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) των άρθρων 75-83 Κεφάλαιο ΙΑ': Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/20 (ΦΕΚ Α' 184 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
- β) των άρθρων 203 και 206 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
- γ) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 118, 120, 132 και 208 παρ.10,
- δ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
- ε) του άρθρ. 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
- ζ) της παρ. 4 και της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016,
- η) του άρθρου 31 παρ. ζ του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 23) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- θ) του άρθρου 42 του ν. 5027/2023 (ΦΕΚ Α' 48) «Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α.».

2. Τις διατάξεις της αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
3. Την αριθ. 2077/Α.Π.42033/17.11.2023 απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας στην «**ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΟΝΟΜΟ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ**», έναντι ποσού 29.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικού ποσού **36.952,00€**, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23AWRD013790565 2023-11-20 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΑ75Ω1Ο-Μ3Ν, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 20.11.2023.
4. Την Α.Π.44189/04.12.2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV013890332 2023-12-05, σύμβαση ανάθεσης «Δημιουργία βάσης δεδομένων κατόπιν έρευνας, καταγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των Δ.Κ. Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου και Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη».
5. Τις Α.Π.24848/02.07.2024 και Α.Π.25026/02.07.2027 αιτήσεις της ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, με τις οποίες ζητείται χρονική παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Δημιουργία βάσης δεδομένων κατόπιν έρευνας, καταγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των Δ.Κ. Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου και Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη», καθώς δεν παραδόθηκαν από υπηρεσίες του Δήμου τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εν λόγω υπηρεσίας αρχεία.
6. Το Α.Π.25424/04.07.2024 έγγραφο του Τμήματος Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2077/Α.Π.42033/17.11.2023 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου, ΑΔΑΜ: 23AWRD013790565 2023-11-20, ΑΔΑ: ΨΑ75Ω1Ο-Μ3Ν, ως προς τον χρόνο παράδοσης της εκτέλεσης της «Δημιουργία βάσης δεδομένων κατόπιν έρευνας, καταγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των Δ.Κ. Χορτιάτη, Ασβεστοχωρίου και Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη», ο οποίος παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις **03.12.2024**, καθώς δεν παραδόθηκαν από υπηρεσίες του Δήμου τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εν λόγω υπηρεσίας αρχεία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2077/Α.Π.42033/17.11.2023 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου, ΑΔΑΜ: 23AWRD013790565 2023-11-20, ΑΔΑ: ΨΑ75Ω1Ο-Μ3Ν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ