



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Α-ΕΙΣΟΔΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.: 094272195	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	217.299,88
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες δώδεκα χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά)	212.042,62
Τράπεζα/Αρ. Λογαρ:	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ 399/470084-86		

Κ.Α.	Περιγραφή	Ενταλθέν	ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
64-7341.027	Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας - τμήμα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος	217.299,88	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	217.299,88
			ΣΑΕΠ0221 (2020ΕΠ02210021) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔ	217.299,88

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά	217.299,88
--------------------	---	------------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό		
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΙΜ-Ε/10	30/05/2024	217.299,88	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.-ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	0,74
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ				Α.Ε.Π.Π.-ΕΡΓΩΝ (ΑΤ)	105,15
3	8ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	438,10
4	1ος Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛ. 3%	5.257,26
5	ΑΡΙΘ. 208/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.				ΟΓΑ-ΧΑΡΤ-Α.Ε.Π.Π. (ΑΤ)	0,63
6	2ος Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ				ΧΑΡΤ-Α.Ε.Π.Π. (ΑΤ)	3,15
7	ΑΡΙΘ. 242/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.				Τ.Ε.Ε. -ΕΜΔΥΔΑΣ	1.051,45
8	Α.Π. ΟΙΚ. 2675/03-10-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ				Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	122,67
9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ				-ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ	
10	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ-ΦΠΑ-Φ.Ε.				ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΤ)	3,68
11	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 13/Α/2024 ΧΕΠ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	6.982,83
					ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:	1.725,57
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	212.042,62

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (217.299,88)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ