



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΥΤΣ: ΕΛ512
Αριθ. Πρωτ.: 33135/12 -12-2023

Τροποποίηση

του με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.- ΟΤΣ Α.Ε.» για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

(αφορά σύμβαση άνω των ορίων)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Ξάνθη σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός:

α) του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, Πλατεία Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 997654473 και εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο Ξάνθης, κο Εμμανουήλ Τσέπελη, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Δήμος Ξάνθης» και αφετέρου:

β) της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094019245, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, με ΓΕΜΗ 001037501000 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 99, Τ.Κ. 15124 – «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ 095372259, Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με ΓΕΜΗ 0582913040000 και που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 125, Τ.Κ. 54627, σύμφωνα με την από 31/01/2023 συμβολαιογραφική πράξη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο κοινό εκπρόσωπος της Ένωσης που στο εξής θα αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ως «προμηθευτής» ή «Ανάδοχος», έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των αρθρ. 206, 221 και 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

β) το με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ μας,

γ) το με αριθμό πρωτ. 13637/15-06-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ μας και αφορά την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ως προς τον χρόνο ισχύος της.

δ) το με αριθμό πρωτ. 22757/12-09-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ μας και αφορά την 2^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ως προς τον χρόνο ισχύος της.

ε) το με αριθμό πρωτ. 29616/13-11-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ μας και αφορά την 3^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ως προς τον χρόνο ισχύος της.

στ) την με αριθμ. πρωτ: 31138/24-11-23 Αιτιολογική Έκθεση – Εισήγηση του Δημάρχου Ξάνθης, για την εκ νέου παράταση του χρόνου παράδοσης προμήθειας και αντίστοιχη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών

«ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012077000), λόγω έκτακτων συνθηκών.

η) Το με αριθμ. πρωτ.: 31183/24-11-2023 Αίτημα του Δήμου Ξάνθης προς την ΟΤΕ ΑΕ, με το οποίο ζητείται παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, κατά τρεις (3) μήνες.

θ) την με αριθμ. πρωτ: 31265/24-11-23 Αποδοχή του αιτήματος για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 02/03/2024.

ι) την με αριθμό 287/29-11-2023 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης

ια) τις με αριθμ. ΒΤΔ046182/Β'/13-06-2023 και 917ΙΛΓ2323395/24-01-2023 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Τροποποιούμε τους όρους της με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 μεταξύ μας σύμβασης «Προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012077000 2023-02-03. Η τροποποίηση αφορά την χρονική διάρκεια της σύμβασης και συγκεκριμένα για τρεις (3) μήνες λόγω έκτακτων συνθηκών. Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 02/03/2024.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ Α.Ε- ΟΤΣ Α.Ε. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
---	---