



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΑΣ»
**ΣΑΕΠ517,
Κ.Α. 2014ΕΠ51700025
(ΥΠΟΕΡΓΟ 72)**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ»**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού
ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (101.612,91€)**

Στη Λάρισα σήμερα, την **3^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.

Και

2. Νικόλαος Μαυρόπουλος του Κοσμά, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., νόμιμος εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης - οικονομικού φορέα με επωνυμία ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό ΜΕΕΠ 17642, ΑΦΜ 079254612 Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, ανάδοχος του έργου.

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την με αριθμ. πρω. 32611/29-03-2022 (ΑΔΑ: 62ΖΚ46ΜΤΛΡ-ΝΙ9) Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 517, Τροπ.0, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2022 το έργο με Κ.Α. 2014ΕΠ51700025 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για την σήμανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και

αποπληρωμή - ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Λάρισας (πκ 2013ΕΠ01700015)» και συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000,00€.

2. Την με αριθμό 02 (απόσπασμα πρακτικού 01/25-01-2023, ΑΔΑ: 6Ξ0Δ7ΛΡ-ΦΡΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εντάχθηκε το υποέργο 72 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΑΣ» στην ΣΑΕΠ 517 με ΚΑ 2014ΕΠ51700025 με προϋπολογισμό 200.000,00 Ευρώ.
3. Την με αρ. πρωτ. 43187/01-02-2023 (ΑΔΑ: 60ΥΒ7ΛΡ-4ΛΟ και ΑΔΑΜ: 23REQ012062963 2023-02-01) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΑΣ» με προϋπολογισμό 200.000,00 Ευρώ.
4. Την με αρ. πρωτ. 45556/02-02-2023 (ΑΔΑ ΡΠΟΣ7ΛΡ-Κ3Ψ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη & τα τεύχη Δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της Διακήρυξης) του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. 153/2023 (Πρακτικό 4^ο/13-02-2023 και ΑΔΑ: 90617ΛΡ-ΧΜ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ο ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ.
6. Την με αριθμό 572/2023 (Πρακτικό 17^ο/23-05-2023, ΑΔΑ: 607Δ7ΛΡ-687) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-05-2023 Πρακτικό (Ι) ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.(α.α. συστήματος 195930) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 ως προς τη νομιμότητά του.
7. Την με αριθμό 818/2023 (Πρακτικό 25^ο/17-07-2023 και ΑΔΑ: Ρ0Α7ΛΡ-9ΘΒ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013292914 2023-08-24) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 21-06-2023 Πρακτικό (ΙΙ) ως προς την νομιμότητά του και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα

«ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» με μέση έκπτωση 37,00% (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 101.612,91€ που αναλύεται ως εξής Εργασίες: 74.781,32€, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: 13.460,64€, Απρόβλεπτα 15%: 13.236,29€, Αναθεώρηση: 134,66€).

8. Την με αρ. πρωτ. 54750/26-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΨΥΟΡ10-Δ29) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της με αριθμό 818/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 367/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
11. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222Α), «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 153/15/29-07-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και εγκρίθηκε με την με αρ. 170949/23-08-2021 (ΦΕΚ 4163 Β/09.09.2021) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα-ατομικής επιχείρησης, «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», την εκτέλεση της κατασκευής του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ**

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΑΡΑΣ» με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

**ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (101.612,91€)**

και αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών	74.781,32 €
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	13.460,64 €
γ) Απρόβλεπτα 15%	13.236,29 €
δ) Αναθεώρηση	134,66 €
ΣΥΝΟΛΟ	101.612,91 €
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	24.387,10 €
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	126.000,01 €

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (23PROC012160928 2023-02-20).
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 23PROC012160928 2023-02-20).
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2014ΕΠ51700025, υποέργο 72 με προϋπολογισμό 200.000,00€.

5. Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η **3^η Απριλίου 2024 (3-4-2024)**, δηλαδή **ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
6. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της ΕΣΥ.
7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» είναι η Λάρισα και το γραφείο βρίσκεται στη Σίφνου 121, ΤΚ 41335 με τηλέφωνο το 2410620226 - κιν. 6947260126, e-mail το mavropoulos.nik@gmail.com και ΑΦΜ το 079254612 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
8. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθεται υπό του αναδόχου η με αρ. e-186138/ 30-08-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ για το ποσό των 8.064,51€, ήτοι ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **έξι (6) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ