

Προϋπολογισμός	73.000.000,00 €	Έκπτωση δημοπρασίας:	2,91%	
Αρχικό Ποσό που εγκρίθηκε με ΦΠΑ	70.880.768,49 €	Άθροισμα πληρωμών έως σήμερα	για εργασίες	18.561.046,22
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά με τον 2ο ΑΠΕ	2.607.236,31 €		για αναθεώρηση	2.269.669,77
			για Φ.Π.Α.	4.999.371,84
			Σύνολο	25.830.087,83
Κρατήσεις προηγούμενων πιστοποιήσεων			-164.949,30	
Άθροισμα εγκρίσεων	73.488.004,80 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	για εργασίες	541.565,61
			για αναθεώρηση	0,00
			για Φ.Π.Α.	129.975,75
			Σύνολο	671.541,36
		Κρατήσεις παρούσας πιστοποίησης		
Αποδέσμευση & Επιστροφή κρατήσεων με την παρούσα πιστοποίηση				
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών με ΦΠΑ	26.501.629,18 €	Άθροισμα πληρωμών απ' αρχής	για εργασίες	19.102.611,83
			για αναθεώρηση	2.269.669,77
			για Φ.Π.Α.	5.129.347,58
			Σύνολο	26.501.629,18
Κρατήσεις απ' αρχής			-192.027,58	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	46.986.375,62 €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		26.309.601,60

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο τα ποσά των (σε Ευρώ) :

Για το Σύνολο του Έργου	πρo Φ.Π.Α.	541.565,61 €
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ		
	με Φ.Π.Α.	671.541,36 €
ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ		

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α
Τμήμα Λ.Ε.Σ. - Π.Υ. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη .../.../ 2024
Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

**ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β
Τμήμα Λ.Ε.Σ. - Π.Υ. Κομοτηνής

Κομοτηνή .../.../ 2024
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Θεσσαλονίκη .../.../ 2024
Ο Δ/ντης Δ/νουσας (Περιφερειακής) Υπηρεσίας
Κατασκευών Κεντρικής, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρατήρηση: «Στον παρόντα λογαριασμό περιλαμβάνονται και εργασίες βάσει «προσωρινών» επιμετρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών αυτών δεν ξεπερνά το 20% της αξίας του συνόλου των ενοσηρίων του λογαριασμού (άρθρο, 53 παρ. 3 Κ.Δ.Ε)».