



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΣΑΚΚΟΣ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

**1η εντολή πληρωμής και τελική για το έργο
Βελτιώσεις - Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης -
αποχέτευσης δήμου Ακτίου Βόνιτσας**

25-7312.004

36.999,00

ΣΥΝΟΛΟ : 36.999,00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 46-11/5/2023

ΑΔΥ Α 66 - 9/1/2023 με ΑΔΑ ΨΚ3ΚΩ6Ζ-ΚΞ0 - 9/1/2023

ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1ος ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.18977/16-12-2022

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 18989/16-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜ

29,84

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

0,90

ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

0,18

ΦΟΡΟΣ 3%

895,14

Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
46	11/5/2023	29.837,90	7.161,10	36.999,00
Σύνολα		29.837,90	7.161,10	36.999,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 926,06

ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 36.072,94

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Τριάντα Εξι Χιλ. Εννιακόσια Ενενήντα Εννέα (36.999,00) ευρώ

BONITSA 25/5/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΔΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ