

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ****Κεντρική Υπηρεσία**

Δ/νση: Δ15 Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθήνα, 1/10/2020

Περίληψη: Έγκριση παράτασης ισχύος σύμβασης για την «Επείγουσα εγκατάσταση μεταλλικού ικριώματος προστασίας, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, σε ύψος κάτω από τους εξώστες του Α' ορόφου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35, καθώς και μίσθωση για χρήση αυτού για έξι (6) μήνες με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος παρατάσεως της μισθώσεως έως και έξι (6) επιπλέον μήνες των πρώτων έξι (6) μηνών» κατά έξι (6) μήνες. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 99046/02-10-2020**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:
 - α. των άρθρων 65 έως 67 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α') και του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145 Α'),
 - β. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'),
2. τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 2/21379/0094/4.4.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ 448 Β') όπως συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. 2/51035/0094/11.10.2002 (ΦΕΚ 1327 Β') και υπ' αριθ. 2/74109/0094/3.1.2003 (ΦΕΚ 15 Β') αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 2/24892/0094/26.4.2011 (ΦΕΚ 1069 Β') και υπ' αριθ. 130478 ΕΞ 2019/19.11.2019 (ΦΕΚ 4279 Β') αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και την με αριθμό (0)146840/Φ.Ερ.8686/15-11-2017 γνωμοδότηση του Γραφείου Ν.Σ.Κ. που εδρεύει στο Τ. Π. & Δανείων, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων με την από 22-11-2017 επισημειωματική του πράξη,
3. την υπ' αριθ. 91706/25-02-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης του Τ. Π. & Δανείων (ΑΔΑ: Ω3Ξ1469ΗΗ7-5ΕΒ) με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της «Επείγουσας εγκατάστασης μεταλλικού ικριώματος προστασίας, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, σε ύψος κάτω από τους εξώστες του Α' ορόφου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35, καθώς και μίσθωση για χρήση αυτού για έξι (6) μήνες με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος παρατάσεως της μισθώσεως έως και έξι (6) επιπλέον μήνες των πρώτων έξι (6) μηνών»,
4. την από 02-04-2020 σύμβαση μεταξύ του Τ. Π. & Δανείων και του «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για την «Επείγουσα εγκατάσταση μεταλλικού ικριώματος προστασίας, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, σε ύψος κάτω από τους εξώστες του Α' ορόφου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35, καθώς και μίσθωση για χρήση αυτού για έξι (6) μήνες με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος παρατάσεως της μισθώσεως έως και έξι (6) επιπλέον μήνες των πρώτων έξι (6) μηνών», για το χρονικό διάστημα από 02-04-2020 έως 01-10-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της έως και ένα εξάμηνα μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τ. Π. & Δανείων, σύμφωνα με τον 2° όρο αυτής (ΑΔΑΜ: 20SYMV006514967) και την με αριθ. πρωτ. Τ. Π. & Δανείων (0)20664_20/24-2-2020 προσφορά της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», αντί του συνολικού ποσού των € 10.900,00 πλέον ΦΠΑ,

5. την αναγκαιότητα για την παράταση της ισχύος της ανωτέρω σύμβασης ως προς την μίσθωση για χρήση του μεταλλικού ικριώματος προστασίας κατά ένα εξάμηνο από τον ίδιο Ανάδοχο (καθώς δεν έχει αρθεί η κατάσταση επικινδυνότητας ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την ΚΤΥΠ Α.Ε.), με τους ίδιους όρους και συνολικό εξαμηνιαίο τίμημα ποσού € 6.600,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, της από 02-04-2020 σύμβασης της «Επείγουσας εγκατάστασης μεταλλικού ικριώματος προστασίας, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, σε ύψος κάτω από τους εξώστες του Α' ορόφου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35, καθώς και μίσθωσης για χρήση αυτού», διότι ως εγκαταστάτης του ανωτέρω μεταλλικού ικριώματος έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του,
6. την υπ' αριθ. 91596/20-2-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ. Π. & Δανείων (ΑΔΑ: ΨΙΣΡ469ΗΗ7-7ΔΑ, ΑΔΑΜ: 20REQ006327348/21-2-2020), συνολικού ποσού € 19.592,00, σε βάρος της εγγεγραμμένης στον ΚΑΕ 0863 – «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων», πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Τ.Π. & Δανείων για το οικονομικό έτος 2020, για την επείγουσα μίσθωση και εγκατάσταση μεταλλικού ικριώματος προστασίας επί της πρόσοψης του κτηρίου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη (α/α 150 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής),

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Εγκρίνουμε την παράταση ισχύος κατά ένα εξάμηνο, με τους ίδιους όρους, της από 02/04/2020 σύμβασης μεταξύ του Τ. Π. & Δανείων και της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για την «Επείγουσα εγκατάσταση μεταλλικού ικριώματος προστασίας, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, σε ύψος κάτω από τους εξώστες του Α' ορόφου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35, καθώς και μίσθωση για χρήση αυτού», σύμφωνα με τον 2^ο όρο αυτής (ΑΔΑΜ: 20SYMV006514967), αντί του συνολικού ποσού των € 6.600,00 πλέον Φ.Π.Α.

Β) Ορίζουμε Επιτροπή παραλαβής της παράτασης της ισχύος της «Μίσθωσης μεταλλικού ικριώματος προστασίας, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας, σε ύψος κάτω από τους εξώστες του Α' ορόφου του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων στη Θεσσαλονίκη, επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35, καθώς και μίσθωσης για χρήση αυτού», κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, την ίδια με αυτή που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 91706/25-02-2020 απόφασή της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης του Τ. Π. & Δανείων (ΑΔΑ: Ω3Ξ1469ΗΗ7-5ΕΒ), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Τ. Π. & Δανείων:

1. Γκουδίνα Θεόδωρο με αναπληρωτή τον Ιωαννίδη Σπυρίδωνα,
2. Κωστούδα Γεώργιο με αναπληρώτρια την Ισαακίδου Σουζάνα,
3. Ανεστίδη Κωνσταντίνο με αναπληρώτρια την Μουρατίδου Βαρβάρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Μέλη επιτροπής παραλαβής (6 αντίγραφα)

Κοινοποίηση:
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15)