

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2019

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/811

Εκδότης: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 9.479,26					
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 148573 ΧΑΨΑ ΓΕΩΡΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΗΛ. 2741087387 Α.Φ.Μ. 999050765					
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα καιρικά φαινόμενα (29/9/2018)(Σύμβαση αρ.πρωτ.37795/2018)(ΚΑΕ Εσόδου 1322.0006)			64/6662.0002	25.10.36.0001	9.479,26
Σύνολο Εντάλματος					9.479,26
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις	
Α.Α.Υ.478/2019(ΑΔΑ : 9ΡΓΔΩΛ7-ΗΑΡ)		0 6903	06/03/2019	1.168,68	0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 4,59
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		0 6917	13/03/2019	6.937,85	Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί 0,14
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/1015/2019(ΧΡΗΜ/ΣΗΔ		0 6918	14/03/2019	1.372,73	ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ				0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	4,59
27789/2019(ΑΔΑ:Ω21Ω465ΧΘ7-5ΔΨ)				ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ.	305,40
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΕΑΑΔΗΣΥ	
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.Ε 584/2019				Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,02
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ				Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,14
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ					
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Νο6903,6917,6918/2019					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ					
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					314,90
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					
Καθαρό στο Δικαιούχο					9.164,36

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Είκοσι Έξι ΛΕΠΤΑ (9.479,26)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 19/04/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα καιρικά φαινόμενα (29/9/2018)(Σύμβαση αρ.πρωτ.37795/2018)(ΚΑΕ Εσόδου 1322.0006)				Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην 148573 ΧΑΨΑ ΓΕΩΡΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΦΜ 999050765		
---	--	--	--	--	--	--

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 6917	13/03/2019	Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα καιρικά φαινόμενα (29/9/2018)(Σύμβαση αρ.πρωτ.37795/2018)	64 6662.000	5.595,04	6.937,85	6.937,85
0 6918	14/03/2019	Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα καιρικά φαινόμενα (29/9/2018)(Σύμβαση αρ.πρωτ.37795/2018)	64 6662.000	1.107,04	1.372,73	1.372,73
0 6903	06/03/2019	Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα καιρικά φαινόμενα (29/9/2018)(Σύμβαση αρ.πρωτ.37795/2018)	64 6662.000	942,48	1.168,68	1.168,68
			Σύνολα	7.644,56	9.479,26	9.479,26

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	
0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	4,59	Πληρωτέο ποσό	7.635,06
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	0,14	Ποσό Εντάλματος	9.479,26
0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	4,59		
ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ.	305,40		
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,02		
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,02		
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,14		
Σύνολο	314,90		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Είκοσι Έξι ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 19/04/2019

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
148573 ΧΑΨΑ ΓΕΩΡΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.		999050765
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΚΕΣΙΜΙΑ)	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Προμήθεια δομικού πλέγματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο απο έντονα καιρικά φαινόμενα (29/9/2018)(Σύμβαση αρ.πρωτ.37795/2018)(ΚΑΕ Εσόδου 1322.0006)	0 6917	13/03/2019	6.937,85	4,59	9.164,36
	0 6918	14/03/2019	1.372,73	0,14	
	0 6903	06/03/2019	1.168,68	4,59	
				305,40	
				0,02	
				0,02	
				0,14	
Σύνολο			9.479,26	314,90	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 19/04/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
6662.0002	64	13.244,00	519,41	12.724,59	9.479,26	3.245,33

23/04/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ