



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΛΟΝΑΣ
Α.Φ.Μ. : 998698756

ΑΔΑ: 67Φ1ΩΗΗ-Ι03
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2024

ΣΕΙΡΑ:

Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

857

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

3/9/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Α.Φ.Μ.:	100280082
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και επτά λεπτά		17.946,07
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά		17.497,42

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή				Ενταλθέν
30-7332.005	Συντήρηση πλατειών ΔΕ Οιχαλίας				17.946,07
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 36.783,03	Διαμορφωθέντα: 36.783,03	Δεσμευθέντα: 36.783,03	Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και επτά λεπτά 17.946,07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση		Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		17.946,07
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα		17.946,07
ΣΥΝΟΛΑ		17.946,07

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α		Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό				
1	Κατάσταση πληρωμής	18	31/05/2024	17.946,07	1		ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.	434,18
2	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης				2		Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1	14,47
3	Βεβαίωση Διάθεσης Πίστωσης				3		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ	0,00
4	Α.Α.Υ.				4		Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1	
5	Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23SYMV013930427)						ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ	0,00
6	Αποδεικτικά κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6% υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ και στον πόρο 2,5% υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.						Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0.1	
7	Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:			448,65
8	Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι το έργο δεν έχει ενεχυριαστεί - εκχωρηθεί				ΠΑΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:			17.497,42
9	Ο 2ος Πίνακας εντολή πληρωμής του έργου με τα συνημμένα (αναλυτικός πίνακας δαπανών, 2η Πιστοποίηση, συνοπτική & 2η Αναλυτική επιμέτρηση, Αιτιολογική Έκθεση, Ανάλυση τιμών)							
10	Η υπ' αριθμ. 4907/22-04-2024 Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους εργασιών και υλικών							
11	Πρακτικό Εξακρίβωσης Ωρών Εργασιών							
12	Η 104/2024 Α.Δ.Ε. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου							
13	Τελική Επιμέτρηση							
14	Βεβαίωση & Έκθεση Περαίωσης Εργασιών							
15	Υπεύθυνη Δήλωση περί της αληθείας των επιμετρητικών στοιχείων							
16	Έκθεση Παραλαβής Αφανών Εργασιών							
17	Αποδεικτικά κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6% υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ και στον πόρο 2,5% υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.							
18	Η 32/2024 Α.Δ.Ε. 1η Κατανομή ΣΑΤΑ 2024							
19	Τα υπ' αριθμ. 516Α/30.12.2022, 177Α/18-4-2023, 366Α/25-07-2023, 448Α/25-09-2023 & 577Α/15-12-2023							
20	Γραμμάτια Είσπραξης Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ 467Β/2024							

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΗΤΣΙΑΔΗ

ΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ