



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α/Α Έκδοσης: 1334

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α. εξόδου	Περιγραφή λογ/μου	Ποσό
30.7331.112	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	9.487,97

ΣΥΝΟΛΟ : 9.487,97

Με το ένταλμα αυτό πληρώστε στο/η αναφερόμενο/νη δικαιούχο το παρακάτω ποσό:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Χ.Α.Τ.Ε. με ΑΦΜ 998537463

Α.Α.Υ.: 998 23/03/2023

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2020"ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.473/23 ΤΠΥ (20REQ007068779 2020-07-22) //

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
Κράτηση	Ποσό από Φορέα
ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΧΗ ΕΞ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06%	4,59
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤ 0,06% ΑΕΠΠ	0,14
ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤ. 3% ΑΕΠΠ	0,03
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ	5,36
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤ 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ	0,16
ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤ. 3% ΔΗΜ.ΣΥΜ	0,03
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%	229,55

Σύνολο

239,86

Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση : 239,86

Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο : 9.248,11

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΤΠΥ με αρ.473/23, διαβιβ. δικαιολ., Επεξ/κό Σημ. 1ου Αναθεωρητικού Λογ/σμου, Υποβολή 5ου Λογ/σμου 5η Εντολή Πληρωμής, 5η Πιστοποίηση Εργασιών, 5η Συνοπτική Επιμέτρηση Πίνακες Υπολ/σμου Αναθεώρησης (2), ΦΕΚ 2735/Β/2-6-22 & ΦΕΚ5565/Β/31-10-22 Αναλυτική Επιμέτρηση εργασιών ΑΑΥ 17646/23 Α/Α998 (ΑΔΑ:Ψ5ΞΠΩΞΥ-0ΘΚ), 2 ΥΔ ανάδοχου (απόδοσης ΦΠΑ και περί μη εκχώρησης) Φορ/κή-Ασφ/κή Ενημερότητα, Βεβ. περί μη οφειλής, Αποδ. πληρ. κρατήσεων Γενικό Πιστ/κο, Αναλυτικό Πιστ/κο, Πιστοποιητικό Εκπρ/σης, βεβ. ΓΕΜΗ Λοιπά δικ. Διαγωνισμού σε Αντίγραφα- Πρωτότυπα στο ΧΕΠ 6119/21 ΑΑΥ 2020/101413, ΑΑΥ 2021/201331, ΑΑΥ 2022/427, Αποφάσεις Δ.Σ. 701/19, 19/20, 43/20, Προμέτρηση 2020, Προϋπολογισμός μελέτης, Διακήρυξη, προκήρυξη, Τεχνική Έκθεση, Τιμ. Μελέτης, Ειδική Συγγραφή, Γενική συγγραφή υποχρεώσεων, έκθεση δημοσίευσης, εφημερίδες, εξοδα δημοσίευσης 2 εφημερίδες, έκθεση δημοσ., Διπλότυπο Είσπραξης, Υπηρ. Προκήρυξης, Δημοσίευση Διαγωνισμού Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας, Αποφ. ορισμού συγκρ. Επιτρ. Διαγ/σμου, Πρωτογενές αίτημα με αρ.34963/20 Αποφ. ΟΕ 550 & Ακύρωση της , Αποφ. ΟΕ 556, Ορθή Επαν/ψη της, Αποφ. ΟΕ 607/20, 608/20 Έκδοση Αποφ. ορισμού συγκρ. Επιτρ. Διαγ/σμου, Πίνακας Συμμετεχόντων (8) ΤΕΥΔ, (9) Οικον. προσφορές, (6) εγγ. συμμετοχής, Αποφ. ορ. επιβλέποντος,, Αποφ. ΟΕ 772/20 & Πρακτικό Επιτροπής Διαγ., Προσφυγή Α.Ε.Π.Π., Παρέμβαση Α.Ε.Π.Π. Προδικαστική Προσφυγή & Απόφαση 112/21, Έκθεση Επιβλέποντα, Πρόσκληση Κατακύρωσης, Συμφωνητικό & προσκληση για υπογραφή σύμβασης Λοιπά δικ. βλ. εντ. 2/2023 Κ.Α.20.6641.01(ΑΠ. ΑΝ. ΠΡΟΫΠ.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (9.487,97)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ , 25/04/2023

Ελέγξας

Τμηματάρχης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α/Α Έκδοσης: 1334

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α. εξόδου	Περιγραφή λογ/μου	Ποσό
30.7331.112	Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά.	9.487,97

ΣΥΝΟΛΟ : 9.487,97

Με το ένταλμα αυτό πληρώστε στο/η αναφερόμενο/νη δικαιούχο το παρακάτω ποσό:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Χ.Α.Τ.Ε. με ΑΦΜ 998537463

Α.Α.Υ.: 998 23/03/2023

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2020"ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ.473/23 ΤΠΥ (20REQ007068779 2020-07-22) //

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
Κράτηση	Ποσό από Φορέα
ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΧΗ ΕΞ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06%	4,59
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤ 0,06% ΑΕΠΠ	0,14
ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤ. 3% ΑΕΠΠ	0,03
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ	5,36
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ 3% ΕΠΙ ΚΡΑΤ 0,07% ΕΑΑΔΗΣΥ	0,16
ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20% ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤ. 3% ΔΗΜ.ΣΥΜ	0,03
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3%	229,55

Σύνολο

239,86

Σύνολο κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών προς απόδοση : 239,86

Καθαρό Υπόλοιπο Πληρωτέο : 9.248,11

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΤΠΥ με αρ.473/23, διαβιβ. δικαιολ., Επεξ/κό Σημ. 1ου Αναθεωρητικού Λογ/σμου, Υποβολή 5ου Λογ/σμου 5η Εντολή Πληρωμής, 5η Πιστοποίηση Εργασιών, 5η Συνοπτική Επιμέτρηση Πίνακες Υπολ/σμου Αναθεώρησης (2), ΦΕΚ 2735/Β/2-6-22 & ΦΕΚ5565/Β/31-10-22 Αναλυτική Επιμέτρηση εργασιών ΑΑΥ 17646/23 Α/Α998 (ΑΔΑ:Ψ5ΞΠΩΞΥ-0ΘΚ), 2 ΥΔ ανάδοχου (απόδοσης ΦΠΑ και περί μη εκχώρησης) Φορ/κή-Ασφ/κή Ενημερότητα, Βεβ. περί μη οφειλής, Αποδ. πληρ. κρατήσεων Γενικό Πιστ/κο, Αναλυτικό Πιστ/κο, Πιστοποιητικό Εκπρ/σης, βεβ. ΓΕΜΗ Λοιπά δικ. Διαγωνισμού σε Αντίγραφα- Πρωτότυπα στο ΧΕΠ 6119/21 ΑΑΥ 2020/101413, ΑΑΥ 2021/201331, ΑΑΥ 2022/427, Αποφάσεις Δ.Σ. 701/19, 19/20, 43/20, Προμέτρηση 2020, Προϋπολογισμός μελέτης, Διακήρυξη, προκήρυξη, Τεχνική Έκθεση, Τιμ. Μελέτης, Ειδική Συγγραφή, Γενική συγγραφή υποχρεώσεων, έκθεση δημοσίευσης, εφημερίδες, εξοδα δημοσίευσης 2 εφημερίδες, έκθεση δημοσ., Διπλότυπο Είσπραξης, Υπηρ. Προκήρυξης, Δημοσίευση Διαγωνισμού Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας, Αποφ. ορισμού συγκρ. Επιτρ. Διαγ/σμου, Πρωτογενές αίτημα με αρ.34963/20 Αποφ. ΟΕ 550 & Ακύρωση της , Αποφ. ΟΕ 556, Ορθή Επαν/ψη της, Αποφ. ΟΕ 607/20, 608/20 Έκδοση Αποφ. ορισμού συγκρ. Επιτρ. Διαγ/σμου, Πίνακας Συμμετεχόντων (8) ΤΕΥΔ, (9) Οικον. προσφορές, (6) εγγ. συμμετοχής, Αποφ. ορ. επιβλέποντος,, Αποφ. ΟΕ 772/20 & Πρακτικό Επιτροπής Διαγ., Προσφυγή Α.Ε.Π.Π., Παρέμβαση Α.Ε.Π.Π. Προδικαστική Προσφυγή & Απόφαση 112/21, Έκθεση Επιβλέποντα, Πρόσκληση Κατακύρωσης, Συμφωνητικό & προσκληση για υπογραφή σύμβασης Λοιπά δικ. βλ. εντ. 2/2023 Κ.Α.20.6641.01(ΑΠ. ΑΝ. ΠΡΟΫΠ.)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (9.487,97)

Ελέγξας

Τμηματάρχης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ