

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου της 10^{ης} Μαρτίου του έτους 2017.

Απόφαση αριθ. 39

Περίληψη : « Έγκριση 1^{ου} λογαριασμού για την εκτέλεση του έργου
“ Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου
με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων
Αμοργού”.»

Στη Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00πμ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 412/06-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Σέργη που δόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 09 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 08, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι :

- 1) Νικόλαος Σέργης Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου,
- 2) Βαθρακοκόιλης Νικόλαος Αντιπρόεδρος ΔΛΤΝάξου
- 3) Βιτζηλαίου Καλλιόπη .
- 4) Αποστολόπουλος Αλέξιος Λιμενάρχης Νάξου
- 5) Ωνάσογλου Έλλη
- 6) Καραϊσκος Ελευθέριος .
- 7) Γρίσπος Κωνσταντίνος
- 8) Σίμος Σταμάτης

Απόντες Σύμβουλοι :

- 1) Φραγκίσκος Νικόλαος και το αναπληρωματικό του μέλος
- 2) Φωστιέρης Νικόλαος(προσήλθε το αναπληρωματικό του μέλος Καραϊσκος Ελευθέριος) .
- 3) Γαβαλά Άννα (προσήλθε το αναπληρωματικό της μέλος Γρίσπος Κωνσταντίνος.)

Λόγω απουσίας του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φωστιέρη Νικολάου με την έναρξη της συνεδρίασης ορίζεται ομόφωνα Γραμματέας του Συμβουλίου για τη Συνεδρίαση αυτή, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ωνάσογλου Έλλη .

Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Σώμα το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στο Σώμα την αρ. 146/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου με την οποία κατακυρώθηκε (μετά την απόσυρση από τη διαδικασία της εργολήπτριας ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ Ν. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ) το αποτέλεσμα του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου << Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού >> στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ η οποία και προσέφερε για την εκτέλεση του έργου αυτού μεγαλύτερη έκπτωση(μέση έκπτωση 32%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % είναι 46.896,55 € και με το ΦΠΑ ανέρχεται συνολικά σε 54.868,96€ και της ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.

Λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 17% σε 24% το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 58.151,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με την αρ. 242/2016 εγκρίθηκε η τροποποίηση της δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του σχετικού έργου με την οποία βαρύνεται εξολοκλήρου ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017.

Με την αρ.08/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 58.151,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από τον ΚΑΕ 30-7336.003«Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου με χερσαία Ζώνη Λιμένα χώρου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού (έγκριση μελέτης 122/15 απόφαση ΔΣ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την εκτέλεση του σχετικού έργου κατά το τρέχον έτος 2017 .

Ακολούθως παρουσιάζει στο Σώμα τον 1^ο λογαριασμό και πιστοποίηση προς πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών συνοδευόμενη από συνοπτικό πίνακα πιστώσεων και πληρωμών –πιστοποιούμενες εργασίες Λοιπές δαπάνες – συνοπτικός πίνακας που συνοδεύει τον 1ο λογαριασμό ,όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως συνολικού ποσού 31.347,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και προτείνει στο Σώμα την έγκρισή του 1^{ου} λογαριασμού για την πληρωμή του αναδόχου εκτέλεσης του σχετικού έργου .

Ακολούθως κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας γνώση των διατάξεων του Ν.2576/98, του Ν.1418/84, του Ν.2940/01 για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ,του Ν.3263/04, του ΠΔ 609/85,του ΠΔ 171/84 , του Ν. 3669/2008 ,το από 28/06/2016 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, της ΠΟΛ 1018/2010 του Υπουργείου Οικονομικών ,του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4071/2012, τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, τις αποφάσεις αρ.146/2016 ,242/2016 και 08/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου .

Αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει τον 1^ο λογαριασμό και πιστοποίηση προς πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών συνοδευόμενη από συνοπτικό πίνακα πιστώσεων και πληρωμών – πιστοποιούμενες εργασίες -Λοιπές δαπάνες – συνοπτικός πίνακας που συνοδεύει τον 1ο λογαριασμό , όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως συνολικού ποσού 31.347,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες της απόφασης αυτής

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39 /2017

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Νικόλαος Σέργης

Έλλη Ωνάσογλου

Βαθρακοκόιλης Νικόλαος
Αποστολόπουλος Αλέξιος
Βιτζηλαίου Καλλιόπη
Καραϊσκος Ελευθέριος .
Γρίσπος Κωνσταντίνος
Σίμος Σταμάτης