

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5279"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΥΝΔΕΣΗ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ (τμήμα 56.0): Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών και οριστική γεωτεχνική μελέτη επιχώματος στη περιοχή της σύνδεσης του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό (56.0) (8η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός (Ευρώ) :		221.400,00	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό που εγκρίθηκε (χωρίς Φ.Π.Α.)	180.000,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	
		α. για εργασίες	92.684,94
		β. για Φ.Π.Α. 23%	9.376,50
		β. για Φ.Π.Α. 24%	12.460,21
		Σύνολο :	114.521,65
		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	
		α. για εργασίες	17.212,89
		β. για Φ.Π.Α. 24%	4.131,09
		Σύνολο :	21.343,98
Συνολική αρχική έγκριση (χωρίς Φ.Π.Α.)	180.000,00	Αθροισμα πληρωμών:	
		α. για εργασίες	109.897,83
		β. για Φ.Π.Α.	25.967,80
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών χωρίς Φ.Π.Α	109.897,83	Σύνολο	135.865,63
		Κρατήσεις με Φ.Π.Α.	0,00
Υπόλοιπο εγκρίσεων (χωρίς Φ.Π.Α)	70.102,17	Συνολική δαπάνη έργου	135.865,63

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπόψη: α) την υπ' αριθμ. 0000/5279/Α01/08.04.2014 σύμβαση Συμφωνία-Πλαίσιο, β) την υπ' αριθμ. 5279/2η επιμέρους Σύμβαση/03-03-2015, γ) την υπ' αριθμ. 5279/3η επιμέρους Σύμβαση, δ) την υπ' αριθμ. 5279/1η επιμέρους Σύμβαση, ε) την υπ' αριθμ. 5279/5η επιμέρους Σύμβαση, στ) την υπ' αριθμ. 5279/6η επιμέρους Σύμβαση, ζ) την υπ' αριθμ. 5279/7η επιμέρους Σύμβαση & η) την υπ' αριθμ. 5279/8η επιμέρους Σύμβαση με τα Συμπράττοντα Γραφεία μελετών:

ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανάδοχο μελετητή το ποσό των :

Είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (21.343,98€)

από τα οποία δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (17.212,89€) για εργασίες και τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (4.131,09€) για Φ.Π.Α.

Θεσ/νίκη/...../2019

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Θεσ/νίκη/...../2019

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Επιβλέπουσα
Μαρία Ιακωβίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Η Δ/ντρια Ανάπτυξης Έργων και Εμπορικής Πολιτικής
Δέσποινα Καραρήγα
Πολιτικός Μηχανικός