



ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 04.04.2023

Αρ. Πρωτ: 11331

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες

Από: κ. Αυγουστίνο Σγουράκη, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Δραστηριοτήτων
κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Προϊστάμενο Δ/σης Έργων Περιφέρειας ΔΜ & ΣΤΕ

Κοιν: Francesca Zanninotti, Διευθύνουσα Σύμβουλος

κ. Κ.Διονυσόπουλο, Συντονιστή Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Σύμβαση: 729

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Εταιριών «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Θέμα: Εξόφληση Τιμολογίου 5ης Πιστοποίησης της Σύμβασης 729 [Λιβαδειά]

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Σας Υποβάλλουμε συνημμένο το από 27.03.2023 με αρ. : 9 Σειρά Τ' τιμολόγιο που εκδόθηκε από την Κοινοπραξία «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», Ανάδοχο του παραπάνω Έργου για την πόλη της Λιβαδειάς, που αφορά στην πληρωμή της 5^{ης} πιστοποίησης.

Τα WBS αναλύονται στη συνημμένη Πιστοποίηση

Συνημμένα: 1. Τ/9/27.03.2023
2. 5^η Πιστοποίηση
3. Υποβολή Πιστοποίησης

Η κράτηση καλής εκτέλεσης είναι 5% επί της αξίας των υλικών που παραλήφθηκαν, μετά τις αλλαγές της Νομοθεσίας. Η κράτηση δεν έχει γίνει από τον ανάδοχο κατά την πιστοποίηση.

Αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό: 110.743,91 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για την εξόφληση του έως τις 30.04.2023

Διευθυντής Περιφ. Έργων ΣΤΕ & ΔΜ	Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Δραστηριοτήτων	Διευθύνουσα Σύμβουλος
		
Φώτης Κυριακόπουλος	Αυγουστίνος Σγουράκης	Francesca Zanninotti
Ημερ: 05.04.2023	Ημερ: 06/04/23	Ημερ: 07/04/23