



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ηράκλειο 23-12-2021
Αρ. Πρωτ.: 391384
Σχετ.: 376387

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^Α
71305 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Τζούλια Μπαρτολότσι
Φάνης Χανδάνος
Τηλέφωνα: 2813 – 412514, 518
e-mail: chandanos@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης**
Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος, 71303 Ηράκλειο
2. **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Κρήτης**
Δ. Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο
3. **Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού**
Περιφέρειας Κρήτης
Μ. Μουσούρου 15, 71201 Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.: 1. **ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ**
Βρύσες Αποκορώνου, Τ.Κ. 73007
2. **Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.**
Α.Τ.Ε. 2
Οδός Άγγελου Πυρρή 7, 11527 Αθήνα
(με συνημμένους 2 λογαριασμούς)

ΘΕΜΑ: Αποστολή 12^{ου} Λογαριασμού του έργου «**Αποχέτευση Γεωργιούπολης και**
Ευρύτερης Περιοχής, 1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων»,
αναδόχου «**Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2**»

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. ΝΤ-86-2021 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 376387/13-12-2021) αίτηση της
αναδόχου του έργου.

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 12^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος και
παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ
των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Συνημμένα:
12^{ος} Λογαριασμός

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Γρ. Δ/ντη
4. Τ.Δ.Π.

Γεώργιος Ζ. Κανδεράκης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΕΙΑ THALIS-ES SA - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ ΑΤΕ2

12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός : 6700000		Εκπτώση : 20,06		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	5.400.160,61	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	1.541.597,92
			β) για ΦΠΑ	393.983,49
			Άθροισμα	2.035.581,41
			γ) προκαταβολές (+)	206.761,38
			δ) απόσβεση (-)	90.287,88
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	3.782,60
			ΣΥΝΟΛΟ	2.148.272,31
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	85.320,84
			β) για ΦΠΑ	20.477,00
			Άθροισμα	105.797,84
			γ) προκαταβολές (+)	
			δ) απόσβεση (-)	4.692,65
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	-14,74
			ΣΥΝΟΛΟ	101.119,93
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	5.400.160,61	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	1.726.918,76
			β) για ΦΠΑ	414.460,49
			Άθροισμα	2.141.379,25
			γ) προκαταβολές (+)	206.761,38
			δ) απόσβεση (-)	94.980,53
			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	3.767,86
			ΣΥΝΟΛΟ	2.249.392,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.094.090,61		Κρατήσεις (+)	52.910,00
			Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)	3.767,86
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	2.306.070,10

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1088/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συντημένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι και ογδόντα τέσσερα λεπτά	85.320,84€
Ποσό με ΦΠΑ	εκατόν πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά	105.797,84€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	εκατόν μία χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα και εννήντα τρία λεπτά	101.119,93€

23/12/21
Οι επιβλέποντες

ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός