



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

Ετος 2016
Αριθμός /189

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
30.7333.040	12.628,12	0,00	12.504,11	124,01	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤ. ΔΑΠΑΝΩ	12.504,11
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ (ΚΑΠ						

Αιτία πληρωμής: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ (1ος και τελικός λογαριασμός επί σύμβασης 12.628,00 € λήξης 15/10/2016).

Δικαιούχος	Πληρωτέο	ΚΑΕ.Λογ/μός.Τιμ.Αιτιολογία	Δικαιολογητικά										
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. ΠΑΥΛΟΣ	12.504,11	ΚΑ 30.7333.040,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ,Τιμ.384/2016,	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΠΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΛ. & ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ										
			<table><tr><th>Κρατήσεις</th><th>Ποσό</th></tr><tr><td>ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ</td><td>302,52</td></tr><tr><td>ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ Ε</td><td>0,18</td></tr><tr><td>ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΠ</td><td>0,04</td></tr><tr><td>ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06%</td><td>6,05</td></tr></table>	Κρατήσεις	Ποσό	ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	302,52	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ Ε	0,18	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΠ	0,04	ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06%	6,05
Κρατήσεις	Ποσό												
ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΩΝ	302,52												
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ Ε	0,18												
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΠ	0,04												
ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06%	6,05												
Σύν Εντ/τος	12.504,11 €		<table><tr><td>Κρατήσεις €</td><td>308,79</td></tr><tr><td>Αποδοτέες κρατήσεις €</td><td>308,79</td></tr></table>	Κρατήσεις €	308,79	Αποδοτέες κρατήσεις €	308,79						
Κρατήσεις €	308,79												
Αποδοτέες κρατήσεις €	308,79												

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει
Δώδεκα Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτά

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΦΛΩΡΙΝΑ.../.../201
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 14/12/2016

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πληρωτέο € 12.195,32

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ