



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 27-03-2023

Αρ. Πρωτ.: 4617

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο : 2731363200
Fax : 27313 63371
E-mail: varzak@msn.com

Προς: Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΑΦΝΗΣ 28
ΤΚ 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
(Ανάδοχος)

Κοιν: 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.
Σπάρτης
2. Τμήμα Προγραμματισμού και
Οργάνωσης Δ. Σπάρτης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ »

Σχετικά: Η 20253/20-10-2022 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την 20253/20-10-2022 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 2019/042 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 20869 / 31-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων του έργου όπως τροποποιήθηκε με την 4235/06-03-2023 απόφαση.
6. Την 4274 / 27-03-2023 απόφαση έγκρισης 1^{ης} επιμέτρησης.
7. Την 4614/27-03-2023 απόφαση μείωσης εγγυήσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 2^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ » του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα.

Η Αναπλ. Προϊστάμενη Δ/νσης

Συνημμένα:

1. 2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού
2. Η 4274 / 27-03-2023 απόφαση έγκρισης 1ης επιμέτρησης
3. Η 4614/27-03-2023 απόφαση μείωσης εγγυήσεων

ANNA ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β..

Αρχειο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (σαΔΤΥ: 1161)

Εσωτερική Διανομή

κ. Γ. Ζαχαράκη

Στοιχεία συσχέτισης:

σαΔΤΥ: 1161 - Αρ. Μελέτης: 2019/042 - Κ.Α.: :64-7322.022 - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: 2.034.722,65



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμ. Μελετών και Κατασκευής Έργων

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ 093666893 - ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7712891 - INFO@DOMIKAT.GR
WWW.DOMIKAT.GR

2ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (1ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 2.611.200,00 (ΜΕ ΦΠΑ)			Έκπτωση : 22,48%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	1.640.905,36	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	
	β) για ΦΠΑ	393.817,29		β) για ΦΠΑ	
	Αθροισμα	2.034.722,65		Αθροισμα	
				γ) προκαταβολές (+)	245.810,57
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	δ) απόσβεση (-)	
	β) για ΦΠΑ			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	
	Αθροισμα			ΣΥΝΟΛΟ	245.810,57
				α) για εργασίες & υλικά	29.660,62
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	β) για ΦΠΑ		Αθροισμα πληρωμών	β) για ΦΠΑ	7.118,55
	Αθροισμα	2.034.722,65		Αθροισμα	36.779,17
				γ) προκαταβολές (+)	
				δ) απόσβεση (-)	
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		282.589,74		ε) τόκοι προκαταβολών (-)	
				ΣΥΝΟΛΟ	282.589,74
				Κρατήσεις (+)	
				Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		1.752.132,91	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		282.589,74

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη:

Την μελέτη με αριθμ. 2019/042 και τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Την με αριθμό πρωτ.: 91111/05-04-2021 Απόφαση Περιφ. Πελοποννήσου ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) «Πελοπόννησος 2014-2020».

Τη Σ.Α. ΕΠ0261 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2021ΕΠ02610027

Την με αριθμό 493/21-12-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΛΟΙΩ1Ν-ΗΞΚ),

Την με αριθμό 198/17-05-2022 (ΑΔΑ:6Ξ2ΒΩ1Ν-ΨΣΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάρτης με την ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Εταιρεία «Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ.

Την απο 21-10-2022/με Α.Π. 20253 Υπογραφέα σύμβαση με αρ. 22SYMV011488134.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα και εξήντα δύο λεπτά	29.660,62€
ΦΠΑ	επτά χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά	7.118,55€
Ποσό με ΦΠΑ	τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα και δέκα επτά λεπτά	36.779,17€

Σπάρτη, 27-03-2023

Οι Επιβλέποντες

Σπάρτη, 27-03-2023

Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Σπάρτη, 27-03-2023

Θεωρήθηκε

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πολ. Μηχ. Τ.Ε. Msc

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μηχ/γος Μηχ. Π.Ε. με Α'β.

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Μηχ/γος Μηχ. Π.Ε. με Α'β.

ANNA ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Πολ. Μηχ. Π.Ε. με Α'β.