

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)****ΣΤ. ΚΑΡΑΣΣΟΥ 3**

40 100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΗΛ.: 2492350-107, 111

FAX: 24920-22281

e-mail: tydevat@gmail.com

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 29/12/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 3456

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ του ΕΡΓΟΥ**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΛΙΘΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4281/14 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014) ΠΕΡΙ
ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον φάκελο του έργου,
2. Το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Την αίτηση, με αρ. πρ. 3250/11-12-2023 ΔΕΥΑΤ, του αναδόχου του έργου κ. ΛΟΥΚΑ ΚΟΦΦΑ, για την υποβολή του 2ου λογαριασμού του έργου του θέματος,, συνοδευόμενο από την 2^η αναλυτική επιμέτρηση.
4. Τον από 29-12-2023, έλεγχο του 2ου λογαριασμού του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Κων/νο Παπαϊωάννου - Πολιτικό Μηχανικό MSc.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 2ο λογαριασμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΛΙΘΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», για συνολική δαπάνη εργασιών & υλικών (2.518,42 €) και ποσό πληρωμής, ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ευρώ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (2.518,42 €).

Ο Δ/ντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc

Κοινοποίηση

1. Φ. έργου
2. ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ ΚΟΦΦΑ