



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	Α.Φ.Μ.:	800440241
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΈΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" Α/Μ 57/2024 -- ΣΥΜΒΑΣΗ 54204/3-12-2025 -- ΑΡΙΘΜ 40/17-11-2025 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	73.796,28
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά	(αριθμητικά)	71.196,76

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	73.796,28
1διοι πόροι από τακτικά έσοδα	73.796,28
ΣΥΝΟΛΑ	73.796,28

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
070.2420301057	Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων (συν.) ΑΜ 57/2024	73.796,28

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 73.796,28

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση κρατήσεων				1	ΦΟΡΟΣ 3% αποδοτέος	1.783,61
2	Βεβαίωση όλων των Κ.Α.				2	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	59,51
3	Αναλυτική κατάσταση παραστατικών ΧΕΠ	ΤΠΥ/72	14/07/2026	73.796,28	3	ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	756,40
4	Κατάσταση πληρωμής						
5	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης Αναλυτικό						
6	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο. 72/14-7-2026						
7	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ						
8	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
9	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΜΥΤΕΔΥ						
10	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ 72/14-7-2026 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ						
11	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ						
12	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 951/2026						
13	1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΈΡΓΟΥ						
14	1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
15	1η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
16	1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
17	1η ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
18	1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ						
19	1η,2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
20	Η Α.Π 25894/28-5-2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Εγκριση 1ης Διακριτής Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών και 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης έργου)						
21	ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Αληθή τα επιμετρητικά στοιχεία στην 1η Διακριτή Επιμέτρηση Αφανών Εργασιών)						
22	ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Αληθή τα επιμετρητικά στοιχεία στην 1η Αναλυτική Επιμέτρηση)						

23	Η Α.Π 26747/3-6-2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ	
24	Η ΑΡΙΘΜ 212/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγάλεω έτους 2024)	
25	Η ΑΡΙΘΜ 226/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2024)	
26	Η ΑΡΙΘΜ 191/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγάλεω έτους 2025)	
27	Η ΑΡΙΘΜ 214/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2025)	
28	Η ΑΡΙΘΜ 12/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2025)	
29	Η ΑΡΙΘΜ 199/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγάλεω έτους 2026)	
30	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 942/2024	
31	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 935/2024 (Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης)	
32	Η Α.Μ 57/2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
33	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΈΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ	
34	ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
35	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	
36	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
37	Η ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗ 418/19-11-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε (Εγκρίνει α. Την Α.Μ 57/2024 Μελέτη την κατάρτιση των όρων Δημοπρασίας, σύνταξη Διακήρυξης έργου και β. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού) - Κοινοποίηση απόφασης στα μέλη της επιτροπής	
38	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ	
39	Η Α.Π 55700/22-11-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΈΡΓΟΥ	
40	Η Α.Π 55729/22-11-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
41	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
42	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
43	ΤΟ ΑΠΟ 12/12/2024 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής	
44	Η ΑΡΙΘΜ 493/23-12-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε (Εγκρίνει το απο 12/12/2024 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού) και την απο 30/12/2024 κοινοποίηση της	
45	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ και την απο 14/1/2025 κοινοποίησή της	
46	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ	
47	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	
48	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (10)	
49	ΤΟ ΑΠΟ 14/1/2025 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου)	

50	Η ΑΡΙΘΜ 67/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε (Εγκρίνει α. το απο 14/1/2025 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και β. Την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού)	
51	ΤΟ ΑΠ 12464/18-3-2025 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γραφείο ΕΣΗΔΗΣ (Ανάκληση αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων μέσω ΕΣΗΔΗΣ)	
52	ΤΗΝ Α.Π 12192/17-3-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ (Υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου) και την απο 17/3/2025 κοινοποίησή της	
53	ΤΗΝ Α.Π 12469/18-3-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ (Ακύρωση της αριθμ. 12192/17-3-2025 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών απο τον προσωρινό ανάδοχο) και την απο 18/3/2025 κοινοποίησή της	
54	ΤΗΝ ΑΠΟ 18/3/2025 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΟΤΙ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	
55	ΤΗΝ ΑΠΟ 18/3/2025 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 67/2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε	
56	ΤΗΝ ΑΠΟ 17/3/2025 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΡΙΘΜ ΓΑΚ 408/20-3-2025) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 67/2025 ΑΠΟΦ Δ.Ε	
57	ΤΟ ΑΠΟ 20/3/2025 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Αποστολή στοιχείων για την με αριθμ ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 408/20-3-2025 Προσφυγή Οικονομικού Φορέα)	
58	ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 476/20-3-2025 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (Ορίζει ημερομηνία εξέτασης της με αριθμ ΓΑΚ 408/20-3-2025 Προδικαστικής Προσφυγής)	
59	ΤΗΝ ΑΠΟ 17/3/2025 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ (ΓΑΚ 411/20-3-2025) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 67/2025 ΔΕ	
60	ΤΟ ΑΠΟ 20/3/2025 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Αποστολή στοιχείων για την με αριθμ ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 411/20-3-2025 Προσφυγή Οικονομικού Φορέα)	
61	ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 481/20-3-2025 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (Ορίζει ημερομηνία εξέτασης της με αριθμ ΓΑΚ 411/20-3-2025 Προδικαστικής Προσφυγής)	
62	Η ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦΑΣΗ Α271/2025 ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ 2ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Απορρίπτει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων που ενσωματώνεται στη με αριθμό ΓΑΚ 408/20-3-2025 προδικαστική προσφυγή)	
63	ΤΗΝ ΑΠΟ 28/3/2025 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και την απο 28/3/2025 κοινοποίηση της	
64	ΤΗΝ ΑΠΟ 28/3/2025 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/3/2025 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ	

65	ΤΙΣ ΑΠΟ 1/4/2025 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΔΗΣΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕ ΓΑΚ 408/2025 και την απο 1/4/2025 κοινοποίηση της	
66	ΤΗΝ ΑΠΟ 28/3/2025 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ (1. Απόρριψη της απο 17/3/2025 προδικαστικής προσφυγής οικονομικού φορέα και 2. Να αναγνωριστεί η ισχύς της 67/2025 αποφ Δ.Ε) και την απο 31/3/2026 κοινοποίηση της	
67	ΤΟ ΑΠΟ 7/4/2025 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ (2ο Κλιμάκιο) (Να απορριφθούν οι παρεμβάσεις οικονομικών φορέων και να γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή της) και τις κοινοποιήσεις του	
68	Η ΑΡΙΘΜ 695,696 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔΗΣΥ (2ο κλιμάκιο) (Συνεξέτασε τις με ΓΑΚ 408/2025 και ΓΑΚ 411/2025 προδικαστικές προσφυγές και τις δέχεται, Ακυρώνει την αριθμ 67/2025 αποφ ΔΕ) και την απο 21/5/2025 κοινοποίησή της	
69	ΤΟ ΑΠΟ 3/6/2025 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (Συμμόρφωση με την αριθμ 695, 696/2025 απόφ της ΕΑΔΗΣΗ , κατάρτιση νέου πίνακα με σειρά μειοδοσίας και την προσωρινή κατακύρωση του έργου) και την απο 3/6/2025 κοινοποίησή της	
70	ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 230/11-6-2025 ΑΠΟΦ ΔΕ (Εγκρίνει α. το απο 3/6/2025 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού β. την ανάκληση της αριθμ 67/2025 αποφ ΔΕ σε συμμόρφωση της αριθμ 695,696/2025 αποφ ΕΑΔΗΣΥ γ. την απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα και δ. την προσωρινή κατακύρωση του έργου) και την απο 16/6/2025 κοινοποίησή της	
71	ΤΗΝ ΑΠ 29276/27-6-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	
72	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
73	ΤΟ ΑΠΟ 24/9/2025 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ελεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού)	
74	ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 372/30-9-2025 ΑΠΟΦ ΔΕ (α. Εγκρίνει το απο 24/9/2025 4ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και β. την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) και την απο 3/10/2025 κοινοποίησή της	
75	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1082/16-10-2025	
76	ΤΗΝ ΑΠ 45487/16-10-2025 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
77	ΤΟ ΑΠ 45580/16-10-2025 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ	
78	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

79	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΑΞΗ 40/2025 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου) και την απο 18/11/2025 κοινοποίησή της		
80	Η ΑΠ 51331/18-11-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Υποβολή Υ.Δ περί οψιγενών μεταβολών)		
81	ΤΗΝ ΑΠΟ 18/11/2025 Υ.Δ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ		
82	ΤΗΝ ΑΠ 51604/19-11-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υπογραφή της σύμβασης, έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και Υ.Δ Ν. 3310/2005)		
83	ΤΗΝ ΑΠΟ 2/12/2025 Υ Δ		
84	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ		
85	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 54204/3-12-2025 ΣΥΜΒΑΣΗ		
86	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 54204/3-12-2025 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΈΡΓΟΥ		
87	ΤΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 56517/17-12-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		
88	Η ΑΠ 58109/30-12-2025 ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
89	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 56518/17-12-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ		
90	Η ΑΠ 58108/30-12-2025 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ		
91	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 56521/17-12-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		
92	ΤΟ ΑΠ 58192/31-12-2025 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ		
93	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 211/7-1-2026 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΑΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ		
94	ΤΟ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 57371/22-12-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΈΡΓΟΥ		
95	ΤΟ ΑΠ 58110/2025 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Εγκριση ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης έργου)		
96	Η ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 10456/4-3-2026 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ		
97	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ		
98	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εβδομήντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (71.196,76)

Ο/Η ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	ΔΕΜΕΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΣΑΛΑΓΑ ΙΩΑΝΝΑ	ΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ		ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
	ΑΙΓΑΛΕΩ,		ΑΙΓΑΛΕΩ
	Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ		